

ხულოს
მუნიციპალიტეტი
ტო

საგადახდო მოთხოვნა # 00021

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 03 06 09	დასახელება	მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)		
ვალდებულების #	0015	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_5_25/01/2018_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.8	თანხა ლარებში	11,870.08	თანხა სიტყვით	თერთმეტი ათას რვაასსამოცდაათი ლარი და რვა თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			248056311		
დასახელება	ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	0				
დასახელება	ერთიანი ანგარიში; სხვა შემოსულობები; ხულო				
მიმღების ბანკის კოდი	TRESGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, "სახელმწიფო ხაზინა"				
ანგარიშის #	GE24NB0330100200165022	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი	300723287		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან				

მოთხოვნის დამატება:	თამუნა ქედელიძე	15/02/2018 09:35
მოთხოვნის განახლება:	თამუნა ქედელიძე	15/02/2018 10:25
მოთხოვნის დამოწმება:	გურანდა აბულაძე	15/02/2018 10:26
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ნადიმ ვასაძე	16/02/2018 11:50
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	ნადიმ ვასაძე	16/02/2018 11:51
მოთხოვნის მიღება:	თამარი ბეგიაშვილი	16/02/2018 12:47



ხულოს
მუნიციპალიტე
ტი

საგადახდო მოთხოვნა # 00019

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 03 06 09	დასახელება	მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)		
ვალდებულების #	0015	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_5_25/01/2018_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.8	თანხა ლარებში	127,820.79	თანხა სიტყვით	ასოცდაშვიდი ათას რვაასოცი ლარი და სამოცდაცხრამეტი თეთრი
განმარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				248056311	
დასახელება	ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი			404390039		
დასახელება	შპს შპს B&B				
მიმღების ბანკის კოდი			MIBGGE22		
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "პროგრესიტი ბანკი"				
ანგარიშის #	GE16PC0053600100021498		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - მთა საჯოგიადან ნეგოიანამდე წყლის მოყვანის სამუშაოების ღირებულება(მიმდინარე წლის ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:	თამუნა ქედელიძე	15/02/2018 09:34
მოთხოვნის დამოწმება:	გურანდა აბულაძე	15/02/2018 10:26
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ნადიმ ვასაძე	16/02/2018 11:50
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	ნადიმ ვასაძე	16/02/2018 11:51
მოთხოვნის მიღება:	თამარი ბეგიაშვილი	16/02/2018 12:47



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: 15
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: 03 03 06 09
მთა საჯოგაიდან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: 248056311 - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
4. ვალდებულების საფუძველი: ხელშეკრულება #: 162; თარიღი: 29/07/2016
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): 404390039
6. მომწოდებელი (დასახელება): შპს შპს B&B

დაფარვის წყარო:

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

(თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
31.1.1.8 საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;	მთა საჯოგაიდან ნეგოიანამდე წყლის მოყვანის სამუშაოების ღირებულება (მიმდინარე წლის ხარჯი)	147,043.02	14/02/2018
სულ ჯამი:			147,043.02	

ვალდებულების დამატება: თამუნა ქედელიძე 14/02/2018 17:00

ვალდებულების დამოწმება: გურანდა აბულაძე 14/02/2018 17:01

ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: ნადიმ ვასაძე 14/02/2018 17:03

ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: ნადიმ ვასაძე 14/02/2018 17:04

ვალდებულების დამტკიცება: მათა ზუკავიშვილი 14/02/2018 17:05



14/02/2018

მიღებულია

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 20 ნოემბრის N940 ბრძანებით შექმნილი
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების
მონიტორინგისა და ანგარიშსწორების კომისიისა და ტექნიკური ზედამხედველობის
ჯგუფის“ სხდომის

ოქმი №03

დაბა ხულო

2018 წელი 31 იანვარი

სხდომას

თავმჯდომარეობდა:

მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი - ზაზა აბულაძე

სხდომას ესწრებოდა:

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 20 ნოემბრის N940
ბრძანებით შექმნილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონიტორინგისა და
ანგარიშსწორების კომისიისა და ტექნიკური
ზედამხედველობის ჯგუფის“, კომისიის წევრები: ირაკლი
ხაჯიშვილი, მალხაზ სურმანიძე,

დღის წესრიგი:

1. ხულოს მუნიციპალიტეტისა და შპს „B&B“ - ს შორის 2016 წლის 29 ივლის გაფორმებული
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N 162 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მთა
საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანის სამუშაოებზე ანგარიშსწორების
განხორციელების შესახებ.
- მომხსენებელი - ზაზა აბულაძე – მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

მოისმინეს:

1. მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ზაზა აბულაძის ინფორმაცია, რომ მთა საჯოგიადან
ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანის სამუშაოებს მუნიციპალიტეტთან 2016 წლის 29 ივლის
გაფორმებული №162 ხელშეკრულების საფუძველზე აწარმოებს შპს „B&B“. შესასრულებელი
სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 872811 (რვათხუთმეტი ათას რვაას
თერთმეტი) ლარს. მეწარმემ მიმდინარე წლის 25 იანვარს N768/09 განცხადებით წარმოადგინა
კორექტირებული მიღება-ჩაბარების აქტი თანხით 147043.02 (ასორმოსდაშვიდი ათას ორმოცდასამი
ლარი და 02 თეთრი) ლარი, გადახდის სერთიფიკატი, პირგასამტეხლოს აქტი და მოითხოვა
ანგარიშსწორება. მეწარმის მიერ 2018 წლის 05 იანვრის N 80/09 წერილით წარმოდგენილია
ექსპერტიზის დასკვნა. შპს „B&B“ -ს მიერ სამუშაოები დასრულებული იქნა ვადაგადაცილებით,
შესაბამისად დაეკისრა პირგასამტეხლო 11870.08 (თერთმეტი ათას რვაას სამოცდაათი ლარი და 08
თეთრი) ლარის ოდენობით. ხელშეკრულების მე-6 მუხლის „ე“ პუნქტის თანახმად მუნიციპალიტეტის
მერიამ მომწოდებელს დაუკავა ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რამაც
შეადგინა 7352.15 (შვიდიათას სამას ორმოცდათორმეტი ლარი და 15 თეთრი)ლარი. ჯამში
დაკავებულმა თანხამ შეადგინა $11870.08 + 7352.15 = 19222.23$ ლარი. მეწარმეზე ასანაზღაურებელმა
თანხამ შეადგინა $147043.02 - 19222.23 = 127820.79$ (ასოცდაშვიდი ათას რვაასოცი ლარი და 79 თეთრი)
ლარი.

ექსპერტის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ 11120.31 ლარი დღგ - ს ჩათვლით გახარჯულია გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე, მაგრამ რადგან არ არის წარმოდგენილი შეთანხმება შემსყიდველთან მის გადახდა შემსყიდველის პრეროგატივაა. 2017 წლის 11 დეკემბერს პროექტის ავტორს შპს „წყალმშენი“ - ს დირექტორს ბატონ ნიკოლოზ ლაფაჩს გაეგზავნა N09/10171 წერილი იმის დასადგენად, რომ საპროექტო დოკუმენტაციაში მითითებულ პუნქტში „ფოლადის მილის მონტაჟი დ=219X4მმ ჰიდრავლიკური შემოწმებით“ ერთეულის ღირებულებაში გათვალისწინებული იყო თუ არა ფოლადის მუხლების მოწყობის სამუშაო. პროექტის ავტორისგან 2017 წლის 14 დეკემბრის N11254/09 წერილში განმარტებულია, რომ საპროექტო ორგანიზაციის მიერ არ იყო გათვალისწინებული ლითონის მუხლების მოწყობა, მაგრამ შესაძლებელია მუხლების მოწყობის დაფინანსება განხორციელდეს გაუთვალისწინებელი ხარჯებიდან. რადგან დიდთოვლობის გამო საბოლოოდ ვერ დაზუსტდა მოწყობილი მუხლების რაოდენობა მიზანშეწონილია მისი დათვლა მოხდეს პირველივე შესაძლებლობისთანავე მაგისტრალის ჰიდრავლიკური გამოცდის დროს. აქვე აღსანიშნავია, რომ მომწოდებელი გამოთქვამს მზადყოფნას წყალსადენის მაგისტრალზე პროექტით გაუთვალისწინებელ დგარების მოწყობაზე, რომელზედაც 2018 წლის 25 იანვარს გაფორმდა შესაბამისი შეთანხმება მხარეებს შორის.

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია:

- 2017 წლის 11 დეკემბერს შპს „წყალმშენი“-ს გაგზავნილი N09/10171 წერილი.
- შპს „წყალმშენი“ -ს 2017 წლის 14 დეკემბრის N11254/09 წერილი.
- შპს „B&B“ -ს 2017 წლის 28 დეკემბრის N11744/09 წერილი.
- შპს „B&B“ -ს მ/წლის 05 იანვრის 80/09 წერილი.
- შპს „B&B“ -ს მ/წლის 25 იანვრის 768/09 წერილი.
- მ/წ 25 იანვრის კორექტირებული მიღება ჩაბარების აქტი.
- მ/წ 25 იანვრის გადახდის სერთიფიკატი.
- 2017 წლის 22 ნოემბრის პირგასამტეხლოს აქტი.
- ექსპერტიზის დასკვნა

გადაწყვეტის:

- სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონიტორინგისა და საბოლოო ანგარიშსწორების კომისია ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და თანდართული დოკუმენტაციის საფუძველზე, მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანის სამუშაოებთან დაკავშირებით გადაწყვიტა დაკმაყოფილდეს შპს „B&B“-ს მოთხოვნა და განხორციელდეს ანგარიშსწორება თანხით 127820.79 (ასოცდაშვიდი ათას რვაასოცი ლარი და 79 თეთრი) ლარის ოდენობით.

ექსპერტიზის დასკვნაში მოცემულ გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე თანხის ანაზღაურება მოხდეს პირველივე შესაძლებლობისთანავე შემსყიდველისა და მომწოდებლის მიერ, მოწყობილი მუხლების რაოდენობის დაზუსტების შემდეგ.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით სხდომის თავმჯდომარემ (ზაზა აბულაძე) საკითხი დააყენა ღია კენჭისყრაზე.

კენჭისყრის შედეგები:

მომხრე 3

წინააღმდეგი 0

კომისიის თავმჯდომარე

კომისიის წევრები



ზაზა აბულაძე

მალხაზ სურმანიძე




ირაკლი ხაჯიშვილი

B & B

28.12.2017

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ გოჩა მელაძეს



ბატონო გოჩა,

ჩვენს შორის 2016 წლის 29 ივლისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N162 ხელშეკრულების შესაბამისად წარმოგიდგენთ შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზის დასკვნას.

გთხოვთ ჩაგვირიცხოთ თანხა.

შპს „B&B“-ს დირექტორი:

ბ. ბანძელაძე


მის: საქართველო, ძველი თბილისის რაიონი, ანტონ კათალიკოსის ქ. N14

ს/კოდი: 404390039

ტელ: 551111444

ელ.ფოსტა: bandbco@mail.ru

ხელის შეწყობის მიზნით
პროცესი გახდა მუდმივად
შ.პ.ს. "B&B" დაფუძნდა
პროცესი შეიქმნა პირდაპირ



გ ა ნ ც ნ ა ე ე ჰ ა

მიმდინარე ხელის 25 იანვარს 509/736 ნაბიჯი
დაეფუძნა ნაბიჯიდან დაფუძნდა მიმდინარე
- ნაბიჯი აქცეს, გაეცნა ნაბიჯიდან და ნაბიჯი
მიმდინარე აქცეს ნაბიჯიდან და ნაბიჯი
განხილვა მიმდინარე ნაბიჯიდან

25.01.2018



B & B

05.01.2018

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ გოჩა მელაძეს

ბატონო გოჩა,

წარმოგიდგენთ ექსპერტიზის დასკვნას.



შპს „B&B“-ის

დირექტორი:

ბ. ბანძელაძე

მის: საქართველო, ძველი თბილისის რაიონი, ანტონ კათალიკოსის ქ. N14

ს/კოდი: 404390039 ტელ: 551111444 ელ.ფოსტა: bandbco@mail.ru

გადახდის სერთიფიკატი

№5

შემსყიდველი:	ხულოს მუნიციპალიტეტი	№5
ძირითადები:	შპს „B&B“	
ხელშეკრულების საგანი:	მთა საჯოგეთიდან ნეგოიანამდე სასმელი წყლის მიწვანის სამუშაოები	
ხელშეკრულება № და თარიღი:	162 29.07.2016	
სამუშაოთ დასრულების თარიღი:	12 აგვისტო 2017 წ.	
მუშაოს დასრულების თარიღი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)		
მიღება-ჩაბარების თარიღი:	22.11.2017	
შეღების თარიღი	25.01.2018	
№	დასახელება	ფასი დღ-ს ჩათვლით (ლარი)
1	ხელშეკრულების საწყისი ფასი	872811.00
2	ხელშეკრულების საბოლოო ფასი	872811.00
3	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე სერთიფიკატით	147043.02
4	აღირე დამოწმებულ სამუშაოთა ღირებულება	684045.74
5	შესრულებულ სამუშაოთა საერთო ღირებულება (6)	831088.76
6	თანხა რომელიც ექვემდებარება 5% დაკავებას	147043.02
7	5% დაკავება (6*5%)	7352.15
8	დაკისრებული პირგასამტეხლოს თანხა	11870.08
9	ჯამური დაკავებული თანხა(6)	19222.23
10	წმინდა გადასახდელი თანხა ამ სერთიფიკატით	127820.79

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:
სამსახურის უფროსი:

ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი:
ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი:

მიმწოდებელი:
შპს „B&B“-ს დირექტორი

ზაზა აბულაძე

ედნარ ბოლქვაძე

ბ. ბანძელაძე



აქტი

პირგასამტეხლოს დაკისრებაზე

ხულო 22.11.2017

ჩვენ ერთის მხრივ ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (ტექნიკური ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება) ედნარ ბოლქვაძე, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი დამირ თავართქილაძე და მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი რამინ ძირკვაძე, - მეორეს მხრივ მიმწოდებელი შპს „B&B“-ს დირექტორი ბერდია ბანძელაძე ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2016 წლის 29 ივლისის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N 162 ხელშეკრულების 9.4. პუნქტის თანახმად მეწარმეს სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში დაუსრულებლობის გამო ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.03 % -ის ოდენობით. ვადაგადაცილებული დღეების რაოდენობამ შეადგინა 42 დღე. ასევე ხელშეკრულების 9.3 პუნქტის თანახმად მეწარმეს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 0.02 % -ის ოდენობით.

წინამდებარე აქტი შედგენილია ორი თანაბარი ძალის მქონე დოკუმენტად, რომელთა თითო ეგზემპლარი გადაეცემა მხარეებს.

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ

ტექნიკური ზედამხედველობის ჯგუფი: _____ ედნარ ბოლქვაძე

_____ რამინ ძირკვაძე

_____ დამირ თავართქილაძე

მიმწოდებელი:

შპს „B&B“ --ბერდია ბანძელაძე



ხელნახატი პირგასამტეხლოს
აქტის

მიღება-ჩაბარების აქტი

№5

(კორექტირებული)

1	ხელშეკრულების საგანი:	მთა საჯაროგადასახლება ნაკვეთიდან სასახლის მიწის მიწის საფუძველი
2	შემსყიდველი:	ხელის მფლობელი
3	მიწოდებელი:	მპ. "გ.გ.გ."
4	ხელშეკრულება №(თარიღი):	29 ივლისი 2016 წ. №162
6	საბუნძლო დასახლების თარიღი(კონტრაქტის თანახმად)(2017წელში)	12 აგვისტო 2017 წ.
7	მიღება-ჩაბარების თარიღი:	22.11.2017 წ.
8	კონტრაქტის თარიღი	25.01.2018

სამშენიშნო დასახლება

№	ბარჯთაღრიცხვა №1 მთა საჯაროგადასახლება ნაკვეთიდან სასახლის მიწის მიწის საფუძველი	განმარტების	კონტრაქტის	კონტრაქტის	კონტრაქტის	კონტრაქტის	კონტრაქტის	კონტრაქტის	კონტრაქტის	კონტრაქტის
1	IV ჯგუფის გრუნტის დაბეჭდვები	მ3	2.50	5.00	12.50	2.50	12.50	2.50	12.50	2.50
2	IV კატეგორიის გრუნტის დაბეჭდვები	მ3	0.50	15.00	7.50	0.50	7.50	0.50	7.50	0.50
3	დრენაჟის და რეკონსტრუქციის მოწყობა	100 მ3	0.04	11000.00	440.00	0.035	385.00	0.035	385.00	0.035
4	ქვადმიმდებარე მიწის მოწყობა	მ	5.00	50.00	250.00	5.000	250.00	5.000	250.00	5.000
5	ქვადმიმდებარე მიწის მოწყობა	მ	0.13	1950.00	253.50	0.125	243.75	0.125	243.75	0.125
6	ფოლადის მიწის მოწყობა	მ	3.00	38.00	114.00	3.00	114.00	3.00	114.00	3.00
7	ფოლადის მიწის მოწყობა	მ	4.00	70.00	280.00	4.00	280.00	4.00	280.00	4.00
8	ფოლადის მიწის მოწყობა	მ	2.00	250.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00	2.00
9	საბუნძლო ნაკვეთის საბუნძლო ნაკვეთის მოწყობა	მ	50.00	50.00	2500.00	50.00	2500.00	50.00	2500.00	50.00
10	კუთხეების კონსტრუქცია (კვადრი 50x50x2, მანუალური მოწყობა)	მ	1.00	120.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00
1	IV ჯგუფის გრუნტის დაბეჭდვები	მ3	80.00	6.00	480.00	80.00	480.00	80.00	480.00	80.00
2	IV კატეგორიის გრუნტის დაბეჭდვები	მ3	80.00	15.00	1200.00	80.00	1200.00	80.00	1200.00	80.00
3	ფოლადის მიწის მოწყობა	მ	1300.00	31.00	40300.00	1300.00	40300.00	1300.00	40300.00	1300.00



4	მაგისტრალურ მილსადენზე დ=50 მმ ორმხრივი ვანტუზის კვანძის მოწყობა	კომპლ	2.00	80.00	160.00	2.00	160.00		
	ფოლადის მილსადენში შეჭრის მოწყობა								
6	ლითონის მილების პიდროზოლაცია ბიტუმით 2 ფენა	მ2	612.30	1.00	612.30	612.30	612.30		
7	ტრანშეის შეკვება ადგილობრივი გრუნტით შექსნის შიშვით	მ3	80.00	1.00	80.00	80.00	80.00		
	გრუნტის უკუმიყვრა ხელით	მ3	80.00	8.00	640.00	80.00	640.00		
	ჯამი I-II	ლარი			47949.80		47885.05		
	მათ შორის:								
	1. შრომითი დანახარჯი	ლარი			6367.00		6367.00		
	2. მანქანები	ლარი			1267.80		1203.05		
	3. მასალები	ლარი			40315.00		40315.00		
	ჯამი	ლარი			47949.80		47885.05		
	სატრანსპორტო და ამუშექსნის ხარჯები მასალების ღირებულებიდან	ლარი							
	არაუმეტეს 5%	ლარი	5%		2015.75		2015.75		
	ჯამი	ლარი			49965.55		49900.80		
	ხედნადები ხარჯები არაუმეტეს 8%	ლარი	8%		3997.24		3992.06		
	ჯამი	ლარი			53962.79		53892.86		
	გემბიური დაგროვება არაუმეტეს 6%	ლარი	6%		3237.77		3233.57		
	სულ ჯამი ხარჯთაღრიცხვა №1	ლარი			57200.56		57126.44		
ხარჯთაღრიცხვა №2 მთა ხაჯოვედან მეორე წყალშემკრების და მაგისტრალის მოწყობაზე									
	თავი I. სათავე ნაგებობის მოწყობა								
1	IV ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ3	2.50	5.00	12.50	2.50	12.50		
2	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით.	მ3	0.50	14.51	7.26	0.50	7.26		
3	დრენაჟის და რკინიგზის წყალმიღების მოწყობა B=20 ბეტონით	100 მ3	0.04	11000.00	440.00	0.0350	385.00		
4	პოდოქოქილენის მილი დ-250 PN68 მოწყობა	მ	5.00	50.00	250.00	5.0000	250.00		
5	წყალმიღებზე გაზე ლითონის თავსახურის მოწყობა კუთხოვანით 50X50X4 და ფურცლოვანით 3მმ	ტ	0.13	1950.00	253.50	0.1250	243.75		
6	ფოლადის მილის მონტაჟი დ-159X4 მმ-მდე პიდრავლიკური შემოწმებით	მ	3.00	38.00	114.00	3.00	114.00		
7	ფოლადის მილტუჩის მონტაჟი დ-150	ც	4.00	70.00	280.00	4.00	280.00		
8	თუჩის ურდული დ=150მმ მონტაჟი პნ-10	ც	2.00	250.00	500.00	2.00	500.00		
9	სათავე ნაგებობის სანოტარული ზონის შეღებვა მავთულბადით, დაბეტონებულ ლითონის მილებზე და კუტივარის მოწყობით.	მ	50.00	50.00	2500.00	50.00	2500.00		
10	კუტივარის კონსტრუქცია (კვადრი 50x50x2, მავთულბადი) მოწყობა	ც	1.00	120.00	120.00	1.00	120.00		
	თავი II. დ=150 მმ ფოლადის მაგისტრალური მილსადენი მოწყობა								
1	IV ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ3	100.00	6.00	600.00	100.00	600.00		
2	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	70.00	15.00	1050.00	70.00	1050.00		
3	ფოლადის მილის მონტაჟი დ-159X4 მმ-მდე პიდრავლიკური შემოწმებით	მ	1000.00	31.00	31000.00	1000.00	31000.00		



4	მაგისტრალურ მილსადენზე დ=50 მმ ორმხრივი ვანტუზის კვანძის მოწყობა ფოლადის მილსადენში შეჭრის მოწყობა	კომპლ	2.00	80.00	160.00	2.00	160.00		
5	ლითონის მილების ჰიდრობოლავი ბიტუმით 2 ფენა	მ2	471.00	1.00	471.00	471.00	471.00		
6	ტრანსპორტის შესახებ ადგილობრივი გრუნტით მქსანის მიწით	მ3	100.00	1.00	100.00	100.00	100.00		
7	გრუნტის უკუმიწრა ხელით	მ3	70.00	8.00	560.00	70.00	560.00		
	ჯამი I-II	ლაბრი			38418.26		38353.51		
	მათ შორის:								
	1. შრომითი დანახარჯი	ლაბრი			6897.00		6897.00		
	2. მანქანები	ლაბრი			3078.26		3013.51		
	3. მასალები	ლაბრი			28443.00		28443.00		
	ჯამი	ლაბრი			38418.26		38353.51		
	საბრუნავი და ამწე-მექანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან არაუმეტეს 5%	ლაბრი	5%		1422.15		1422.15		
	ჯამი	ლაბრი			39840.41		39775.66		
	ზედნაღები ხარჯები არაუმეტეს 8%	ლაბრი	8%		3187.23		3182.05		
	ჯამი	ლაბრი			43027.64		42957.71		
	გამზებული დაგროვება არაუმეტეს 6%	ლაბრი	6%		2581.66		2577.46		
	სულ ჯამი	ლაბრი			45609.30		45535.17		
ხარჯთაღრიცხვა №3 ადგილ ბოდიშთან შუალედური რეკონსტრუქციის რეკონსტრუქციის									
1	IV კატეგორიის გზის რეკონსტრუქცია ხელით	მ3	8.00	15.00	120.00			8.00	120
2	მაგისტრალზე შუალედური ავტოს მოწყობა მონოლითური რეკონსტრუქციით, არსებულ ტაჟ ლითონის თაგისათვის მოწყობა კუთხიანი 50X50X4 და ფურცლიანი 3მმ	100 მ3	0.07	17550.00	1228.50			0.07	1228.5
3	ფოლადის მილის მიწება დ=219X4.5 მმ ჰიდრაგულიკური შემოწმებით	მ	3.00	45.00	135.00			3.00	135
4	ლითონის მილის მიწება დ=273X5 მმ-მდე ჰიდრაგულიკური შემოწმებით	მ	1.50	150.00	225.00			1.50	225
5	ფოლადის მილის მიწება დ=200	მ	2.00	65.00	130.00			2.00	130
6	ფოლადის მილის მიწება დ=250	მ	2.00	43.50	87.00			2.00	87
7	ფოლადის მილის მიწება დ=250	მ	1.00	400.00	400.00			1.00	400
8	ფოლადის მილის მიწება დ=200	მ	1.00	350.00	350.00			1.00	350
9	საბაზე ნაგებობის საწარმოო ზონის შედგენა მავთულბადით, დაბეტონებულ ლითონის მილებზე და კუთხიანის მოწყობით.	მ	50.00	50.00	2500.00			50.00	2500
10	კუთხიანის კონსტრუქცია (კმ-ილი 50x50x2, მავთულბადი) მოწყობა	მ	1.00	120.00	120.00			1.00	120
11	ჯამი	ლაბრი			5607.50				5607.5
	მათ შორის:								
	1. შრომითი დანახარჯი	ლაბრი			1571.00				1571.00
	2. მანქანები	ლაბრი			536.50				536.50
	3. მასალები	ლაბრი			3500.00				3500.00



	ჯამი	ლარი							5607.50	
	სატრანსპორტო და აშკ-მექანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან არაუმეტეს 5%	ლარი	5%			175.00			175	
	ჯამი	ლარი				5782.50			5782.50	
	ხელნაწები ხარჯები არაუმეტეს 8%	ლარი	8%			462.60			462.6	
	ჯამი	ლარი				6245.10			6245.10	
	გემბიური დაგროვება არაუმეტეს 6%	ლარი	6%			374.71			374.706	
	სულ ჯამი ხარჯთაღრიცხვა №3	ლარი				6619.81			6619.81	
ხარჯთაღრიცხვა №4 მდინარეზე ფოლადის მილით გადასასვლელების მოწყობაზე										
	მილის დამჭერი ბურჯების მოწყობა მდინარის კალაპოტის გადკვეთაზე									
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ბურჯებისათვის ექსკავატორით	მ3	3.50	6.00	21.00	3.50	21.00			
2	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება სელით	მ3	0.35	15.00	5.25	0.35	5.25			
3	ფოლადის საყრდენი მილების მოხაზულობის დგარებად	ტ	0.23	2500.00	575.00	0.23	575.00			
4	საყრდენების დაბეტონება ზ-20	100 მ3	0.03	10400.00	312.00	0.026	270.40			
5	საკიდების მოწყობა 20გ. და ტროსის გაჭიმვა მილის შესაკიდად 20გ.	ტ	0.02	15000.00	300.00	0.02	300.00			
	ჯამი	ლარი			1213.25		1171.65			
	მათ შორის:									
	1. შრომითი დანახარჯი	ლარი			187.00		145.40			
	2. მანქანები	ლარი			21.25		21.25			
	3. მასალები	ლარი			1005.00		1005.00			
	ჯამი	ლარი			1213.25		1171.65			
	სატრანსპორტო და აშკ-მექანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან არაუმეტეს 5%	ლარი	5%		50.25		50.25			
	ჯამი	ლარი			1263.50		1221.90			
	ხელნაწები ხარჯები არაუმეტეს 8%	ლარი	8%		101.08		97.752			
	ჯამი	ლარი			1364.58		1319.65			
	გემბიური დაგროვება არაუმეტეს 6%	ლარი	6%		81.87		79.17912			
	სულ ჯამი ხარჯთაღრიცხვა №4	ლარი			1446.45		1398.83			
ხარჯთაღრიცხვა №5 მთა საჯოგოვან ადგილ ბოდიშამდე წყალსადენის										
	დ=219 მმ ფოლადის მავისტრალური მილსადენი მოწყობა									
1	IV ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ3	900.00	5.00	4500.00	900.00	4500.00			
2	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება სელით	მ3	160.00	15.00	2400.00	160.00	2400.00			
3	ფოლადის მილის მოხაზულობის დგარება	მ	5100.00	37.80	192780.00	5100.00	192780.00			
4	მავისტრალური მილსადენზე დ=50 მმ ორმხრივი ვანტუხის კვანძის მოწყობა	კომპლ	3.00	80.00	240.00	3.00	240.00			
5	ფოლადის მილსადენში შეკრის მოწყობა									
	ლითონის მილების პიდროხოლაცია ბიტუმი 2 გენა	მ2	3507.00	1.00	3507.00	3507.00	3507.00			



საქრანსპორტო და ავტო-მექანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან არაუმეტეს 5%	ლარი	5%	13118.00	9456.91	3158.03
ჯამი	ლარი				
ხელნაღები ხარჯები არაუმეტეს 8%	ლარი	8%	316864.37	201900.11	103068.59
ჯამი	ლარი		25349.15	16152.009	8245.49
გვერდიური დაგროვება არაუმეტეს 6%	ლარი	6%	342213.52	218052.12	111314.08
სულ ჯამი ხარჯთაღრიცხვა №6	ლარი		20532.81		6678.84
ჯამი(№1+№2+№3+№4+№5+№6)	ლარი		362746.33	13083.127	117992.92
რესურსი გაუთვალისწინებულ ხარჯებზე 3%	ლარი	3%	718126.54	231135.25	124612.73
ჯამი	ლარი		21543.80	579699.78	
დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18 %	ლარი		739670.34	579699.78	124612.73
სულ კრესითი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	ლარი	18%	133140.66	104345.96	22430.29
	ლარი		872811.00	684045.74	147043.02

შენიშვნა: მაგისტრალის კიდრავლიკური გამოცდა საბოლოოდ ბოდიშ-ნემკოთიანის მონაკვეთზე ვერ განხორციელდა შექმნილი კლიმატური პირობებისა და მაღალი თოვლის საფარის გამო

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:

ტექნიკური ზედამხედველობის ჯგუფი:

 ედნარ ბოლქვაძე
(შე დოკ.) დამირ თავართქილაძე

დამოწმებულია მიწოდებლის მიერ:

 რამინ ძირკვაძე
შპს "B&B"-ის დირექტორი:
ბერდა ბანბელაძე



სავადასახადო ანგარიშგაქვტურა

დასაბუთო № III-05

დამტკიცებულია საქართველოს ადამისთა მთავრობის

31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1	გა-14 3915365
---	---------------

3	იანვარი	2018
---	---------	------

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4	29	იანვარი	2018
---	----	---------	------

გამოწერის თარიღი
(ოცხეკი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1	4	0	4	3	9	0	0	3	9		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2	შპს B&B
-----	---------

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1	2	4	8	0	5	6	3	1	1		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2	თვითმართველი თემი ხულოს მუნიციპალიტეტი
-----	--

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
მთა საჯოგიადახ ზეგოიანამდე სასმელი წყლის მიყვანის სამუშაოები	მომსახურება		147043,0200	22430,2900	0,0000
სულ			147043,02	22430,29	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.