

შეთანხმება
№228 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის
შესახებ

ქ. ქობულეთი

„17“ დეკემბერი 2015 წელი

ერთის მხრივ, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სულხან ევგენიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „მარდი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ომარ ქათამაძის სახით, შეთანხმდით შემდეგზე:

1. შპს „მარდი“-ს 2015 წლის 30 ნოემბრის N32 წერილის (შემოს.№8219/01, 30.11.2015წ.), ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის უფროსის ზაზა კაიკაციშვილის და მთვარი სპეციალისტის ნიკოლოზ აფხაზავას დასკვნის და 2015 წლის 11 სექტემბერს ერთის მხრივ, ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და მეორეს მხრივ, შპს „მარდი“-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №228 ხელშეკრულების კონტროლის ჯგუფის (2015 წლის 17 სექტემბრის №01-06/837 ბრძანება) 2015 წლის 17 დეკემბრის (შემოს.№6760/-01, 17.12.2015წ.) მოხსენებითი ბარათის თანახმად, 2015 წლის 11 სექტემბერს ერთის მხრივ, ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და მეორეს მხრივ, შპს „მარდი“-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №228 ხელშეკრულების მე-9 მუხლის „9.1“ და „9.4“ პუნქტის შესაბამისად, შევიდეს ხელშეკრულებაში შემდეგი ცვლილებები:

ა) შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულებაზე თანდართულ დანართში და ჩამოყალიბდეს წინამდებარე შეთანხმებაზე თანდართული დანართის შესაბამისად;

ბ) შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების 1-ლი მუხლის 1.3 პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

1.3 მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები შეასრულოს 73663,57 (სამოცდაცამეტიათას ექვსასსამოცდასამი ლარი და ორმოცდაჩვიდმეტი თეთრი) ლარად (შემდგომში ხელშეკრულების ღირებულება).

2. ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები და დებულებები უცვლელია და მხარეები ადასტურებენ მათ მიმართ თავიანთ ვალდებულებებს, ისევე როგორც მთლიანად ხელშეკრულების მიმართ.

3. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 4 (ოთხი) ეგზემპლარად და წარმოადგენს 2015 წლის 11 სექტემბერს ერთის მხრივ, ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და მეორეს მხრივ, შპს „მარდი“-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №228 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, რაზედაც ხელს ვაწერთ.

4. შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე შეთანხმება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“ – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
გამგებელი



სულხან ევგენიძე

„მიმწოდებელი“ – შპს „მარდი“

დირექტორი



ომარ ქათამაძე

დაბა ჩაქვში, აჭარის ქუჩაზე მდებარე, ყოფილი ადმინისტრაციული შენობის საცხოვრებელ სახლად მოწყობის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა						
N	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა		დირებულება (ლარი)	
			კოეფ.	რაოდენ.	ფასი	სულ
1	ბალასტის შეზიდვა შენობის 1 სართულზე დატკეპნით	კბმ	0.8	158	13.8	2180.4
2	ბეტონის იატაკის და შესასვლელი კიბის მოწყობა სისქით 8სმ Φ8AIII არმატურით	კბმ		16		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	8.44	135.04	4.6	621.18
	ბ) ბეტონი მ-200	კბმ	1.02	16.32	110	1795.20
	გ) არმატურა A III	კგ	0.4	786	1.4	1100.40
						3516.78
	წერტილოვანი სამირკველის მოწყობა	კბმ		6.6		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	8.44	55.7	4.6	256.22
	ბ) ბეტონი მ-200	კბმ	1.02	6.73	110	740.52
	გ) არმატურა A III და A I	კგ	1.6	426	1.4	596.40
	დ) ყალიბის ფარი	კვმ	0.84	5.5	15	83.16
3	ჯამი					1676.30
	1-ლი სართულის რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილა	კბმ		31		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	8.44	261.6	4.6	1203.54
	ბ) ბეტონი მ-250	კბმ	1.02	31.62	118	3731.16
	გ) არმატურა A III და A I	კგ	0.89	2979.85	1.4	4171.79
4	დ) ყალიბის ფარი	კვმ	0.84	26.04	15	390.6
						9497.09
	მონოლითური რკინა-ბეტონის კიბე	კბმ		3.6		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	16.88	60.80	4.6	279.54
	ბ) ბეტონი მ-250	კბმ	1.02	3.70	118	433.30
	გ) არმატურა AIII	კგ	1.2	462	1.4	646.8
5	დ) ყალიბის ფარი	კვმ	1.68	6	15	90
						1449.64
	1 და მე-2 სართულის რკინა-ბეტონის კოლონების და სარტყელი	კბმ		4.26		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	8.44	35.95	4.6	165.39
	ბ) ბეტონი მ-250	კბმ	1.02	4.35	110	477.97
	გ) არმატურა AIII და A-I	კგ	1.2	262.10	1.4	366.94
	დ) ყალიბის ფარი	კვმ	0.84	3.58	15	53.68
	ე) ლურსმანი	კგ		2	2.5	5.00
	ვ) მავთული სახვევი	კგ		1	2.5	2.50
						1071.48
	სასხვენო გადახურვა და სახურავის ხის ელემენტები (ნივნივა, მაუერლატი, ღარები, მოფენვა)	კვმ		206		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	1.51	311.06	4.6	1430.88
	ბ) დახრტილი ხის მასალა	კბმ	0.52	10.7	380	4066
	გ) მავთული სახვევი	გრ/მ	1	206	0.5	103
	დ) ტილი	კვმ	0.4	44.8	2	89.6
	ე) ლურსმანი	კგ		25	2.5	62.5



7						5751.98
	სახურავის კონსტრუქციების გეგმადგვა	100კვმ		206		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	3.03	6.24	4.6	28.70
8	ბ) სპეცხსნარი	კვ	0.24	70	3.5	245
						273.70
	სახურავის მოწყობა პროფნასტილით	კვმ		250		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	0.83	207.5	4.6	954.50
	ბ) პროფნასტილი 0.5მმ	კვმ	1.1	275	9	2475.00
	გ) ლითონის ფურცლოვანა	კვმ	0.2	50	9	450.00
	დ) სკვალა	ცალი	9	2250	0.07	157.50
	ე) სამერცხლულის მოწყობა ფანჯრით	ცალი		1	250	250.00
9						4287.00
	შიგა ტიხრების მოწყობა წვრილი ბლოკით	კვმ		260		
	ა) წვრილი ბლოკი 20*15*40	ცალი	12.5	3250	0.9	2925.00
	ბ) ქვიშა ცემენტის ხსნარი	კვ.მ	0.11	3.6	90	324.00
	გ) შრომის ხარჯი	კ/სთ	0.72	187.2	4.6	861.12
10						4110.12
	მე-2 სართულის თაბაშირმუყაოს ფილების მოწყობა თბოიზოლაციით (ლითონის ფურცლებზე)	კვმ		172		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	1.05	180.6	4.6	830.76
	ბ) თაბაშირმუყაოს კომპლექტი	კვმ	1	172	12	2064
11						2894.76
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების და კარების მონტაჟი	კვმ		62	104	6448
12						6448
13	შენობის ფასადის ბათქაში ალაგ-ალაგ	კვმ		102	9	918
14	ხის კარების მოწყობა 16 ცალი (მდფ)	ცალი	1	16	200	3200
15	ცენტრალური შესასვლელი ლითონის კარების მოწყობა	ცალი		4	250	1000
16	ბინების შესასვლელში მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვმ		8.8	120	1056
	წყალსაწრეტი ღარების მოწყობა	100გრ/მ		1.06		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	28.6	30.316	4.6	139.45
	ბ) წყალმიმღები ღარი (თუნუქის)	გრ/მ	1	58	4.2	243.6
	გ) ძაბრი	ცალი	1	6	20	120.00
	დ) სამაგრი	ცალი	3	318	1.6	508.8
	ე) წყალსაწრეტი მილი	გრ/მ	1	48	3.6	172.8
17						1184.65
18	ფასადის შეღებვა	100კვმ		4.26		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	65.8	280.308	4.6	1289.42
	ბ) ფასადის საფითხნი	კვ	79	336.54	0.7	235.58
	გ) ფასადის საფითხავი	კვ	0.35	149.1	4	596.40
	დ) ფასადის საფითხავი	კვმ	15	63.9	4.6	293.94



Handwritten signature

					2415.33
	ფანჯრების გარე ფერდობების ბათქაში	გრ/მ	146		
	ა) შრომის ხარჯი	გრ/მ	146	3.6	525.60
	ბ) ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კმმ	0.3	110	33.00
19					558.60
20	ელექტროტექნიკური სამუშაოები	წერტ.	58		
	შრომის ხარჯი	წერტ.	58	7.5	435.00
	ჩამრთველი	ცალი	25	3	75.00
	როზეტი	ცალი	12	3	36.00
	ელ. სადენი 3*2.5	გ/მ	300	1.5	450.00
	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	20	0.5	10.00
	ავტომატური ამომრთველი	ცალი	4	10	40.00
					1046.00
21	სანტექნიკური სამუშაოები სანკვანძები				
	წყალგაყვანილობა	წერტ.	12		
	შრომის ხარჯი	წერტ.	12	30	360.00
	წყლის მილი დ-32	გ/მ	50	1.2	60.00
	წყლის მილი დ-20	გ/მ	50	0.8	40.00
	უნიტაზის კომპლექტი	ცალი	4	120	480.00
	ხელსაზნის კომპლექტი	ცალი	4	90	360.00
	საკანალიზაციო პლასმასის მილი დ-100	გ/მ	30	3.5	105.00
	პლასმასის მილი დ-50	გ/მ	50	2.1	105.00
	ტრაპი	ცალი	4	12	48.00
	ფიტინგები	ცალი	50	0.5	25.00
	ფასონური ნაწილები	ცალი	20	2	40.00
					1623.00
22	სველ წერტილებში იატაკების ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა 80მმ	კვმ	14		
	შრომის ხარჯი	კვმ	14	7	98.00
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კმმ	1.12	110	123.20
23	შესასვლელი კიბის მოაჯირის მოწყობა მილ კვადრატებით	გ/მ	4	62	248.00
					221.20
	სულ ჯამი				56628.04
	ზედნადები	6%			3397.68
	ჯამი				60025.73
	გეგმიური დაგროვება	4%			2401.03
	ჯამი				62426.76
	დღგ	18%			11236.82
	სულ ჯამი				73663.57



შპს „მარდი“
დირექტორი:



ომარ ქათამაძე

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ სულხან ევგენიძეს
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის
17 სექტემბრის №01-06 552 ბრძანებით შექმნილი,
სახელმწიფო შესყიდვის №228 ხელშეკრულების
შესრულების კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით
კონტროლის (ინსპექტირების) ჯგუფის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ირაკლი,

თქვენი რეზოლუციით 2015 წლის 30 ნოემბერს კონტროლის ჯგუფს დაეწერა შპს „მარდი“-ს მომართვა (შემოს №8219/01, 30.11.2015), რომელიც შეეხება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიით დაზარალებული ადგილმონაცვლეობას დაქმვმდებარებული 4 ოჯახისათვის, დაბა ჩაქვში აჭარის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ადმინისტრაციული შენობის საცხოვრებელ სახლად მოწყობის სამუშაოების მიზნით, ერთი მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და მეორეს მხრივ შპს „მარდი“-ს შორის 2015 წლის 11 სექტემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №228 ხელშეკრულების ფარგლებში ცვლილებების განხორციელებას.

ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული იყო ფერადი პროფნასტილით, სახურავის მოწყობა სისქით 0,5 მმ, სამუშაოების წარმოების პროცესში აღმოჩნდა, რომ გადახურვის ფართი გაიზარდა 10-15 მ², ასევე არ იყო გათვალისწინებული შესასვლელი კიბის მოაჯირები და სანტექნიკის სამუშაოებზე საჭირო გახდა დამატებით სამუშაოების ჩატარება. თუ ფერადი პროფნასტილი შეიცვლება უფრო პროფნასტილით (იგივე სისქის 0,5 მმ), ფასთა სხვაობით შესაძლებელია ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება, რაც არ გამოიწვევს ხარისხის გაუარესებას და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების გაზრდას. აქედან გამომდინარე საჭირო გახდა ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება, რაზედაც შპს „მარდი“-მა წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.

აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ცვლილების განხორციელება და გთხოვთ აღნიშნული დოკუმენტაცია გადაუგზავნოთ გამგეობის ადმინისტრაციულ სამსახურს შესაბამისი ცვლილებების მოსამზადებლად.

ჯგუფის ხელმძღვანელი

წევრი

ვახტანგ კაკალაძე

ნიკოლოზ აფხაზავა

17 დეკემბერი 2015 წელი

საქმის №	6760-01
17	12
2015	5
5	1
4	4

დასკვნა

შპს „მარდი“ აწარმოებს სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოებს დაბა ჩაქვი სტიქიის დაზარალებულთათვის სახლის მშენებლობაზე.

მშენებლობის პროცესში აღმოჩნდა, რომ საპირფარეშოების მოწყობისას საჭირო გახდა პროექტის კორექტირება, კერძოდ: კედლების წვრილი ბლოკით მოწყობის თაობაზე, ასევე ლიბების ამოშენებაზე, შეიცვალა სახურავის კონსტრუქცია გაიზარდა ქანობი წვიმის წყლის მოშორების მიზნით, რამაც გამოიწვია სახურავზე სამუშაოთა მოცულობების უმნიშვნელო გაზრდა 10-15 მ²-მდე. ოთახებში ბუნებრივი განათების სიმცირის გამო საჭირო გახდა მეტალოპლასტმასის ფანჯრების რაოდენობის გაზრდა 10მ²-მდე. ხარჯთაღრიცხვაში არ იყო გათვალისწინებული კიბეზე და აივანზე ლითონის მოაჯირის მოწყობა.

აღნიშნული სამუშაოები უნდა შესრულდეს სხვა სამუშაოების ეკონომიების ხარჯზე და არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებას.

ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და
საინვესტიციო განვითარების სამსახურის
უფროსი ზაზა კაიკაციშვილი



/ზ.კაიკაციშვილი/

ამავე სასახურის ინფრასტრუქტურის
განყოფილების მთავარი
სპეციალისტი ნიკოლოზ აფხაზავა



/ნ.აფხაზავა/

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
ქობულეთი 6200, თავისუფლების ქ. N77
მობ: +995 599 48 48 11
ელ.ფოსტა: samkurnalomc@gmail.com

შპს „მარდი“
„Mardi“ Ltd

Avtonomous Republik of Adjara
77 Tavisufleba str. Kobuleti 6200
Mob: +995 599 48 48 11
E-mail: samkurnalomc@gmail.com

№32

30 ნოემბერი 2015 წ.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის

გამგებელს

ბატონ სულხან ევგენიმეს


ბატონო სულხან,

ჩვენს მიერ 2015 წლის 18 ნოემბერს შემოტანილი იქნა წერილი N29, 2015 წლის ხელშეკრულება N228-ის ხარჯთაღრიცხვის კორექტირებაზე სადაც გაპარული იქნა ტექნიკური ხარვეზი. გთხოვთ მოახდინოთ აღნიშნული კორექტირების ჩამოწერა და განიხილოთ ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ახალი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა სადაც დაზუსტებული იქნა გამორჩენილი სამუშაოები.

წარმოგიდგენთ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას სადაც სახელშეკრულებო ღირებულება არ იზრდება.

პატივისცემით:

შ.პ.ს. „მარდის“

დირექტორი  /ო. ქათამაძე/



შეღებულ მუნიციპალიტეტის გამგებმა			
შემოსული №	82	19/01	
„30“	11	2015 წ.	
4	1	3	
შეკვეთი	დამკვეთი	დაგეგმვა	