




სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 2 21 0000429513



29/04/2021

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა N320701/01/44-2

(სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ და შპს ოთ-მა ფურნიტურე-ს შორის 2021 წლის 17 მარტს გაფორმებულ N320701/01/44 ხელშეკრულებაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ)

CON210000007-00001

ქ. თბილისი

აპრილი 2021 წელი.

ერთის მხრივ, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ფუნქციათა შემსრულებლის გიორგი შალუტაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს ოთ-მა ფურნიტურე (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის იაგორ ნერგაძის სახით, მხარეთა შორის 2021 წლის 17 მარტს გაფორმებული N320701/01/44 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-12 მუხლის, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ დირექტორის პირველი მოადგილის საკურატოროს (პროექტების მართვის, საქმისწარმოების და ლოჯისტიკის დარგში) 2021 წლის 29 აპრილის N426483 სამსახურებრივი ბარათის გათვალისწინებით შევთანხმდით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

2021 წლის 17 მარტს გაფორმებული N320701/01/44 ხელშეკრულების საფუძველზე, შპს ოთ-მა ფურნიტურე ახორციელებს სასკოლო მერხებისა და სკამების მიწოდებას, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 2 006 472.00 ლარს. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადად განსაზღვრულია 2 ეტაპი: პირველი ეტაპი, 18 095 კომპლექტი - არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 1 მაისი და მეორე ეტაპი, 8 065 კომპლექტი - არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 31 აგვისტო.

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ დირექტორის პირველი მოადგილის საკურატოროს (პროექტების მართვის, საქმის წარმოების და ლოჯისტიკის დარგში) 2021 წლის 29 აპრილის N426483 სამსახურებრივი ბარათით დგინდება, რომ მიმდინარე წლის 28 აპრილის N423406 წერილით მიმწოდებელმა კომპანიამ მომართა სააგენტოს და ითხოვა მერხებისა და სკამების მოწოდების ვადის გაზრდა.

სააგენტოს შესაბამისმა სამსახურმა განიხილა აღნიშნული საკითხი და მიზანშეწონილად მიიჩნია მერხების მიწოდების პირველი ეტაპისთვის განსაზღვრული ვადის გაზრდა მიმდინარე წლის 02 მაისიდან 30 კალენდარული დღით, 2021 წლის 31 მაისის ჩათვლით, საჯარიმო სანქციების გამოყენებით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

1. მიმწოდებელ კომპანიას მხარეთა შორის 2021 წლის 17 მარტს გაფორმებული N320701/01/44 ხელშეკრულების დანართი N2-ით გათვალისწინებული მერხების მიწოდების პირველი ეტაპისთვის განსაზღვრული ვადა

გაეზარდოს 30 კალენდარული დღით, მიმდინარე წლის 02 მაისიდან 2021 წლის 31 მაისის ჩათვლით, საჯარიმო სანქციების გამოყენებით;

2. ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლები/პუნქტები დარჩეს უცვლელი;

3. შეთანხმება შედგენილია სამი, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციას.

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“
დირექტორის ფუნქციათა შემსრულებელი
გიორგი შალუტაშვილი

შპს ოთ-მა ფურნიტურე-ს


დირექტორი **იაგორ ნერგაძე**

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
დირექტორის პირველი მოადგილე
შალუტაშვილი გიორგი





სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 5 21 0000426483

29/04/2021

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოს დირექტორის ფუნქციითა შემსრულებელს
ბატონ გიორგი შალუტაშვილს

ამავე სააგენტოს პროექტის მენეჯერის
თამარ ნაცვლიშვილის

სამსახურებრივი ბარათი

ბატონო გიორგი,

მიმდინარე წლის 28 აპრილს სააგენტოში შემოსულია N423406 წერილი კომპანია "ოთ-მა
ფურნიტურესგან" 17 მარტს გაფორმებული N320701/01/44 ხელშეკრულების ფარგლებში
მერხებისა და სკამების მოწოდების ვადის საჯარიმო სანქციების გამოყენებით გადავადების
თაობაზე.

შესაბამისად მიზანშეწონილია, კომპანიას საჯარიმო სანქციების გამოყენებით გადაუვადდეს
მერხებისა და სკამების პირველი ეტაპის მოწოდება 1 ივნისამდე. გთხოვთ დაავალოთ
შესასაბამის სამსახურს შეთანხმების გასაფორმებლად საჭირო დონისძიებების გატარება.

პატივისცემით,

