

ქ. რუსთავი

ერთის მხრივ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის ნოდარ შეროზიას სახით და მეორეს მხრივ შპს „გზატკეცილი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მინდობილი პირის ვახტანგი კაპანაძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის (შპს „გზატკეცილი“) სატენდერო წინადადების SPA150007785 და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულების საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

- 1.1. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისთვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს საქონლის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „სამუშაო“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ქალაქ რუსთავში ლეონიძის №2-4-6-ის უკან მიმდებარე გზის კეთილმოწყობის (საფეხმავლო ბილიკები) სამუშაოები (CPV45200000)
- 2.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების აღწერა და მოცულობა მოცემულია დანართ №1-ში და ასევე ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად ატვირთულ ნახაზებში.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 102 776.98 (ას ორი ათას შვიდას სამოცდათექვსმეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარს.
- 3.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები

- 4.1 „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში.
- 4.2 ანგარიშსწორება წარმოებს ეტაპობრივად, „მიმწოდებლის“ მიერ სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი ფორმა №2-ისა და ანგარიშგაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 20 სამუშაო დღის განმავლობაში. ფორმა №2 დამოწმებული და ხელმოწერილი უნდა იყოს ტექ. ზედამხედველისა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მიერ.
- 4.3 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის გაცემამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს საბოლოო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
- 4.4 წინასწარი ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით, მხოლოდ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი საბანკო გარანტიის საფუძველზე, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 2 თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების საბოლოო ვადას.
- 4.5 დაფინანსების წყარო: 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი. (2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულება).

5. მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შესყიდვის ობიექტის ეტაპობრივად მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა №2-ს საფუძველზე დამოწმებული და ხელმოწერილი ტექ. ზედამხედველისა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მიერ. ხოლო საბოლოო მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა №2-ს და მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისად სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება სრულად მიღებულად, მხოლოდ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში წარმოებული სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიმღები ჯგუფის მიერ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, რომელსაც „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელს აწერს მიმღები ჯგუფის წევრები და თავმჯდომარე, ხოლო „მიმწოდებლის“ მხრიდან შპს „გზატკეცილი“-ს წარმომადგენელი.
- 5.2 მიღება-ჩაბარების აქტში მითითებული უნდა იყოს:
  - „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს აღწერა;
  - „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
  - „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ჩამონათვალი.

6. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი

- 6.1 სამუშაოს შესრულების ვადაა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 44 კალენდარული დღის განმავლობაში.
- 6.2 სამუშაოს შესრულების ადგილად განისაზღვრება: ქალაქი რუსთავი.



მიმწოდებელი



## 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

### 7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- ბ) სამუშაოს სრულ და ჯეროვნად შესრულებამდე გამოითხოვოს მიმწოდებლისაგან მისთვის საჭირო დოკუმენტი.
- გ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად ან ხარისხობრივად ნაკლები სამუშაო.

### 7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული ვალდებულების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით;

### 7.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

- ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული ვალდებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

### 7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება სათანადო ხარისხისა და სრული მოცულობით, იმ ვადაში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების 6.1. პუნქტში;
- ბ) უზრუნველყოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება დანართი №1-ის და ასევე ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად ატვირთული ნახაზების შესაბამისად.
- გ) შესრულებულ სამუშაოზე საგარანტიო ვადა: საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.
- დ) სამუშაოს პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების გათვალისწინებით, სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვების და ასევე ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად ატვირთული ნახაზების შესაბამისად.
- ე) „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში აწარმოოს შესრულებული სამუშაოებისა და გამოსაყენებელი ძირითადი სამშენებლო მასალების ხარისხის კონტროლი, რომელთა ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.
- ვ) ხელშეკრულებას თან ერთვის სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი, რომელიც წარმოდგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

## 8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახური (წარმოდგენილი მისი უფროსის სახით).

### 8.2 ინსპექტირების გამწვევის ფუნქციები:

- ა) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.
- ბ) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.
- გ) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი შესრულებული ვალდებულების ნაკლოვანებებს ინსპექტირების გამწვევი აფიქსირებს ოქმით. დაფიქსირებული ხარვეზების გამოსწორება ხდება „მიმწოდებლის“ მიერ საკუთარი ხარჯებით.

8.3 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

## 9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 9.1 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,5% -ის ოდენობით.
- 9.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
- 9.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## 10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 10.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 10.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის. გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.



- 10.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 10.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 10.5 მხარე ვალდებულია 10.4. პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.
- 10.6 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს გარემო პირობების გათვალისწინებით მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

**11. დაუძლეველი ძალა**

- 11.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.
- 11.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მეორე მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.
- 11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

**12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი**

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

**13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

**რეკვიზიტები**

**„შემსყიდველი“**

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი  
 მის: ქ.რუსთავი, მ.კოსტავას გამზირი №20  
 საიდენტიფიკაციო კოდი №216433287  
 სახელმწიფო ხაზინა  
 ხაზინის ერთიანი ანგარიში  
 ბ/კ № TRESGE22  
 ა/ა №GE24NB0330100200165022

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის  
 მერის მოადგილე

ნოდარ შეროზია



**„მიმწოდებელი“**

შპს „გზატკეცილი“  
 მის: ქ. რუსთავი, გაგარინის №2  
 საიდენტიფიკაციო კოდი №216405913  
 სს „თი ზი სი ბანკი“  
 ბ/კ №TBCBGE22  
 ა/ა №GE67TB0200000002467050

შპს „გზატკეცილი“-ს დირექტორის  
 მინდობილი პირი

ვახტანგი კაპანაძე



ინსპექტორებაზე პასუხისმგებელი პირი: ალექსი ნავროზაშვილი

სატენდერო წინადადების ფასი **102 776.98**  
 ქალაქ რუსთავეში ლეონიძის №2-4-ის უკან მიმდებარე გზის კეთილმოწყობა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	კანზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I სანიადვრე ქსელის მოწყობა										
ა) გოფირებულ მილს მონტაჟი										
1	ტრანშეას დამუშავება ექსკავატორით ა/თვითმკვლევებზე დატვირთვით 95%	მ <sup>3</sup>	107.7			0.7	75.39	0.8	86.16	161.55
2	ფიკსი ხელით 5%	მ <sup>3</sup>	5.7			6	34.20			34.20
3	ნაშაღის გატანა ა/თვითმკვლევებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	209.8					3	629.40	629.40
4	პლასტმასის გოფირებულ მილს Ø315 SN-8 მოწყობა ტრანშეაში ჰის კედლების გახვრეტა და მიერთება	გრძ.მ	90	40	3600.00	0.4	36.00			3636.00
5	მილს უკეთესი კვითი 0-5მმ	მ <sup>3</sup>	34.2	25	855.00	0.8	27.36	5.4	184.68	1067.04
6	ტრანშეას უკეთესი ბაღასტით	მ <sup>3</sup>	72.9	5	364.50	0.8	58.32	5.4	393.66	816.48
ბ) ჰების მოწყობა										
7	სამნიადვრე ჰების მოწყობა	ც	3			30	90.00			90.00
8	რკინაბეტონის ჰის ძირი	ც	3	100	300.00					300.00
9	რკინაბეტონის რგოლები ჰების Ø18 ჩ=18	ც	3	130	390.00					390.00
10	რკინაბეტონის გადახურვის ფილა L2მX1.2მX0.22მ	ც	3	170	510.00					510.00
11	თუჯის მრგვალი ერე სახურავი	ც	1	250	250.00					250.00
12	თუჯის მრგვალი ცხურავი სახურავი	ც	2	250	500.00					500.00
II სხვაღებობის საფარი										
ა) საგალი ნაწილი (საგზო საფარის ტიპი I)										

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განხ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და დაზიანებული აბეჭონის სავარისა და სავუბელის მოხსნა მქსკატორით სისქით ჩსაშ=35სმ ათვითმცლებზე დატვირთვით 95%	მ³	222.8			0.7	155.96	0.8	178.24	334.20
14	ტყევე ხელით 5%	მ³	11.7			6	70.20			70.20
15	ნაშაღის გატანა ათვითმცლებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	433.8					3	1301.40	1301.40
16	სავუბელის ქვედა ფენის მოშლადება ბალსაქით სისქით 20სმ	მ³	134.0	5	670.00	0.8	107.20	5.4	723.60	1500.80
17	სავუბელის ზედა ფენის მოწობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ²	700.0	1.26	882.00	0.3	210.00	0.8	560.00	1652.00
	- ბ) სათვალთვალე ჭები									
18	სათვალთვალე ჭების ამოწევა (ან დაწევა) და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	22.0			20	440.00			440.00
19	ბეჭონი მ-300	მ³	2.2	110	242.00					242.00
	გ) განივი პროფილის აღდგენა									
20	აბეჭონის სავარის ზედა ფენის მოწევა წერილმარცვლოვანი მკერივი აბეჭონის ცხელი ნარევიით სისქით 5სმ ტიპი "ბ" მარკა II	მ²	700.0	15.8	11060.00	0.25	175.00	0.8	560.00	11795.00
	III სეგვრის კეთილმოწყობა									
	ა) ბორდიურების მოწევა									
21	მიწის და აბეჭონის სავარის დაშუშება ხელით (ნაწილობრივ მხ. ნაქეხებით) ნაშაღის ათვითმცლებზე დატვირთვით	მ³	12.3			8	98.40	10	123.00	221.40
22	ნაშაღის გატანა ათვითმცლებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	22.8					3	68.40	68.40

სამუშაოების ნამონათვალი	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
			ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
საველი ნაწილის ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ პირაპირების შეღესვით	გრძ/მ	315	12	3780.00	2	630.00	0.35	110.25	4520.25
ბეტონი მ-200	მ <sup>3</sup>	12.3	100	1230.00			7	86.10	1316.10
ცემენტის ხსნარი 1/1	მ <sup>3</sup>	0.2	90.5	18.10					18.10
<b>ბ) ფილაქანის მოწყობა (სამოსის ტიპი II)</b>									
არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და დაზიანებული ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით სისქით მ <sub>სა</sub> =30სმ ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით 95%	მ <sup>3</sup>	404.7			0.7	283.29	0.8	323.76	607.05
იგივე ხელით 5%	მ <sup>3</sup>	21.3			6	127.80			127.80
ნაშადის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	788.1					3	2364.30	2364.30
საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ბალასტით სისქით 15სმ	მ <sup>3</sup>	213.0	5	1065.00	0.8	170.40	5.4	1150.20	2385.60
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ <sup>2</sup>	1420.0	0.76	1079.20	0.3	426.00	0.7	994.00	2499.20
დაწნეხილი ბეტონის ფილების სისქით 4სმ მოწყობა ქვიშის საფენზე 3-4სმ	მ <sup>2</sup>	1420.0			8	11360.00			11360.00
<b>დაწნეხილი ბეტონის ფილა სისქით 4სმ</b>	მ <sup>2</sup>	<b>1143.0</b>	12	13716.00			0.2	228.60	13944.60
დაწნეხილი ბეტონის ფერადი ფილა სისქით 4სმ	მ <sup>2</sup>	306.0	13	3978.00			0.2	61.20	4039.20
ქვიშა 0-5მმ	მ <sup>3</sup>	56.8	25	1420.00	0.8	45.44	5.4	306.72	1772.16
<b>გ) სკამების მოწყობა</b>									

№	სამუშაოების ნამინათლე	განხ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				კომ. ფასი	ჯამი	კომ. ფასი	ჯამი	კომ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	მიწის დამუშავება ხელით წერტილოვანი საძირკვლების მოხაწვობად	მ <sup>3</sup>	1.5			10	15.00			15.00
36	საფეხკლასის მომზადება ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ <sup>3</sup>	0.3	10	3.00	0.8	0.24	5.4	1.62	4.86
37	ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა	მ <sup>3</sup>	1.3			25	32.50			32.50
38	ბეტონი მ-200	მ <sup>3</sup>	1.4	100	140.00			7	9.80	149.80
39	დეკორატიული სკამების დამზადება, მოწყობა და შეღებვა	ც	8.0			60	480.00			480.00
40	ხის ლარტყა წიწვოვანი I ხარისხის	ტრძმ	163.8	2.8	458.64					458.64
41	თვითმკრელი შერევი	ც	264.0	0.22	58.08					58.08
42	ხის ლაქი	კმ	12.0	3.8	45.60					45.60
43	ფოლადის კვადრატული მილი 60X40X3	ტრძმ	31.0	6.8	210.80					210.80
44	ფოლადის ბოლოვანა 40X5	ტრძმ	40.0	2.5	100.00					100.00
45	ნიტროსაღებავი	კმ	3.0	5.94	17.82					17.82
	<b>დ) სანაგვე ურნები</b>									
46	დეკორატიული სანაგვე ურნების დამზადება, მონტაჟი და შეღებვა	ც	8.0			40	320.00			320.00
47	ბეტონი მ-200	მ <sup>3</sup>	0.5	100	50.00			7	3.50	53.50
48	ნასატანებელი დეტალები	კომპლ	8.0	5	40.00					40.00
	<b>ჯამი</b>	<b>ლარი</b>			<b>47033.74</b>		<b>15468.70</b>		<b>10448.59</b>	<b>72951.03</b>
	<b>ხელნაღები ხარჯები (%)</b>	ლარი	10%							7295.10
	<b>ბმმბეჭერი დაგროვება (%)</b>	ლარი	8%							80246.13
	<b>ჯამი</b>	ლარი								6419.69
	<b>ბაკოვალისწინებული ხარჯები (%)</b>	ლარი	0.50%							86665.82
	<b>ჯამი</b>	ლარი								433.32
		ლარი								87099.14



№	სამუშაოების ჩამონათვალი	ბანკი	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი შექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	დ.ღ.ბ. (18%)	ლარი	18.00%							15677.84
	ჯამი	ლარი								102 776.98

ს.პ.ს. აბ ზაბაძე



დირექტორი: / შ. ფანჯავიძე /



*(Handwritten signature)*



სამუშაოების წარმოების კალენდრული გეგმა-გრაფიკი

№	მისამართი	ფართობი	ღირებულება	კალენდრული დღე				
				1-10	11-20	21-30	31-40	41-44
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	ლონდონის №246-ის უკან მიმდებარე გზის კეთილმოწყობა	2120	102 776.98					
	ა) მოსამზადებელი სამუშაოები							
	ბ) მოპირკეთების სამუშაოები							

შ.პ.ს. „გ. ზაქარაიძე“-ის  
 დირექტორი:  / ს. ფანჯავიძე /





შ.პ.ს. "გზატკეცილი"

ს/კ 216 405 913

საქართველო, ქ. რუსთავი

გაგარინის ქ. №2

ტელ/ფაქსი: +995 (341) 29-39-76

E-mail: [gzatkecili@yahoo.com](mailto:gzatkecili@yahoo.com)



L.t.d. "HIGHWAY+"

ID 216 405 913

Georgia, Rustavi

Gagarini Street, 2

Tel/Fax: +995 (341) 29-39-76

E-mail: [gzatkecili@yahoo.com](mailto:gzatkecili@yahoo.com)

2 აპრილი 2015წ.

მ ი ნ დ ო ბ ი ლ ო ბ ა

მე შ.პ.ს. "გზატკეცილი"-ის დირექტორი ზურაბ ფანჯავიძე, ამ მინდობილობით ვაძლევ უფლებას საზოგადოების დირექტორის მოადგილეს ვახტანგ კაპანაძეს, რომლის პირადი ნომერია №35001061012, საზოგადოების სახელით ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებას, ქალაქ რუსთავში ლეონიძის №2-4-6-ის უკან მიმდებარე გზის კეთილმოწყობის (საფეხმავლო ბილიკები) სამუშაოების შესრულებაზე, ელექტრონული ტენდერისათვის № **SPA150007785**.

მინდობილობა გაცემულია 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

შ.პ.ს. "გზატკეცილი"-ის  
დირექტორი:



/ ზ. ფანჯავიძე /

ჩუსთავი, 21-ე მახ.

მისამართი

კონკ. 5 ბ. 75 მ.

მონეტარული გამყარების ორგანიზაციის დასახელება


ჩუსთავის უს საფინანსოვლო

დასაწყის თარიღი 20.04.2004

მოქმედების ვადა

02.11.2017

თანამდებობის პირის ხელმოწერა



საქართველოს რესპუბლიკა

საქართველოს ადგილობრივი მნიშვნელობის

საქართველო 35007061002

სახელი შანტაძე

გარი შანტაძე

დაბადების თარიღი 02.11.1972

დაბადების ადგილი წაყვანი

ურთველი



№ 0515641



№06/23 ხელშეკრულებაში

ცვლილება №1

ქ. რუსთავი

4 დეკემბერი 2015 წელი

ერთი მხრივ, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ნოდარ შეროზიას სახით და

მეორე მხრივ, შპს „გზატკეცილი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მინდობილი პირის გივი მაზმიშვილის სახით,

ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება SPA150007785 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზატკეცილი“-ს შორის 2015 წლის 3 აპრილს გაფორმებულ №06/23 ხელშეკრულებაში, კერძოდ:

ა) სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს მიერ 2015 წლის 7 აგვისტოს გაცემული №004616115 ექსპერტიზის დასკვნისა და ქალაქ რუსთავში წარმოებული სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიმდები ჯგუფის მიერ 2015 წლის 17 აგვისტოს გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე შემცირდეს ხელშეკრულების ღირებულება 19.83 (ცხრამეტი ლარი და 83 თეთრი) ლარით და ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტი ნაცვლად „ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 102776.98 (ას ორი ათას შვიდას სამოცდათექვსმეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარს“-სა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით - „ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 102757.15 (ას ორი ათას შვიდას ორმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 15 თეთრი) ლარს.“.

2. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის საფუძველი: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის 2015 წლის 30 ნოემბრის წერილი №5318-02.

3. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა, რომელსაც არ შეხება წინამდებარე ცვლილება, რჩება უცვლელად.

4. ცვლილება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელის მოწერის მომენტიდან და წარმოადგენს SPA150007785 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზატკეცილი“-ს შორის 2015 წლის 3 აპრილს გაფორმებული №06/23 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი  
მის: ქ.რუსთავი, მკოსტავას გამზირი №20  
საიდენტიფიკაციო კოდი № 216433287  
სახელმწიფო ხაზინა  
ხაზინის ერთიანი ანგარიში  
ბ/კ: TRESGE22  
მიმღების ანგარიში: GE24NB0330100200165022

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის  
პირველი მოადგილე

ნოდარ შეროზია



„მიმწოდებელი“

შპს „გზატკეცილი“  
მის: ქ. რუსთავი, გაგარინის №2  
საიდენტიფიკაციო კოდი №216405913  
სს „თი ბი სი ბანკი“  
ბ/კ №TBCBGE22  
ა/ა №GE67TB020000002467050

შპს „გზატკეცილი“-ს დირექტორის  
მინდობილი პირი

გივი მაზმიშვილი



**მიღება-ჩაბარების აქტი**

“ 17 ” აგვისტო 2015წ.

ქალაქ რუსთავეში წარმოებული სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიმღები ჯგუფის შემადგენლობა:  
(დაკავებული თანამდებობების ჩვენებით)

**ნოდარ შეროზია** – ჯგუფის ხელმძღვანელი  
ქალაქ რუსთავეის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველი მოადგილე

**ჯგუფის წევრები**

1. ალექსი ნავროზაშვილი - ქალაქ რუსთავეის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი
2. ზაზა ზარნაძე – ქალაქ რუსთავეის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახურის სამშენებლო და ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი
3. ეკატერინე პაპუაშვილი - ქალაქ რუსთავეის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი

1. ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: №06/23 03.04.2015წ.
2. ობიექტის დასახელება: ქალაქ რუსთავეში ლეონიძის №2-4-6-ის უკან მიმდებარე გზის კეთილმოწყობა
3. ობიექტის აღზომფდეგარეობა: ქ. რუსთავი
4. ობიექტის მთლიანი ღირებულება:
  - ა) ხელშეკრულებით 102 776.98 ლარი
  - ბ) ფაქტიური 102 757.15 ლარი
5. ობიექტი აშენებულია პროექტით: შ.პ.ს. „არქმშენი“
6. შემსრულებელი: შ.პ.ს. „ბზატკეცილი“

№	მისაღები ობიექტის ძირითადი მახასიათებლები	შენიშვნა
1	2	3
1	მშენებლობის დაწყება (თვე წელი) აპრილი 2015წ.	
2	მშენებლობის დამთავრება (თვე წელი) მაისი 2015წ.	
3	ძირითადი ზომები:	
4	ძირითადი მასალები:	
	ქვიშა-ხრეში; ფრ. ღორღი; ფორილმარცვლოვანი ა/ბეტონი; ბორღიური 15X30;	
	კლასტმასის ბოჭორირებული მიწები; დაწნეხილი ბეტონის ფილები;	
	დეკორატიული სკამები; დეკორატიული სანაბვე ურნები.	
5	სხვა მახასიათებლები	

კომისიის დასკვნა: საგზაო (უბი) შემსრულებულია სააგზაო (უბი) ნორმებისა და წესების დაცვით

დანართი აქტები:


- ა) ფორმა №2
- ბ) ხარჯთაღრიცხვა

ჯგუზის ხელმძღვანელი




შეროზია


ჯგუზის წევრები:



1. ალექსი ნაგვირაძე



2. ზაზა ზარნაძე



კატერინე პაკუაშვილი

შემსრულებელი: შ.პ.ს. „გზატკეცილი“-ის მმ. ინჟინერი / ბ. მაგშიშვილი /

ტექნიკური ზედამხედველი:  / ტ. ივაჩიძე /



“ 17 ” აგვისტო 2015წ.



საქართველოს იურიდიული აირი  
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW



ბატონო ალექსი, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N2/3185 მომართვის (ბიუროს 2015 წლის 18 ივნისის რეგისტრაციის N1004363815) საფუძველზე, გიგზავნით N004616115 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 12 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი თვაური  
ბიუროს უფროსი

ლევან სამხარაულის სახელობის  
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო  
LEVAN SAMKHARAUli NATIONAL FORENSICS BUREAU

№ \_\_\_\_\_  
5003967615 20

07/08/2015

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს ბნ ალექსი ნავროზაშვილს

თბილისი ქ. ჭავჭავაძის გამზ. № 5  
84 Chavchavadze ave Tbilisi 0162 Georgia  
info@forensi.ge  
(995 32) 929  
(995 32) 929  
(995 431) 21  
info@forensic.ge



004616115

ექსპერტის დასკვნა № 00461611

### გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსი ინჟინერი განმეორება ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

### ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დანიშნულება:

სტრუქტურა: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახური

მატრუქტურა:

დაახლება:

მასშტაბი: სამსახურის უფროსის მ.შ.

მისამართი:

მასალი და გვარი: ალექსი ნავროზაშვილი

საფუძველი: მომართვა

შესრულებული ექსპერტები:

მირზა მესხი / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი) ს. ნოზაძის ქ. ტენიკური და ექსპერიმენტალური კვლევების სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 7 წლის სტაჟით

### ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

დანიშნულებით, რომ ქალაქ რუსთავში დასრულდა ბიუჯეტით გათვალისწინებული სამუშაოების გარკვეული ნაწილი, რომლებიც დასრულებულია საექსპერტო ზედამხედველობას. თანახმად ჩვენს შორის 2015 წლის 8 იანვარს გაფორმებული №2000017315 მემორანდუმისა, გთხოვთ ჩაუტაროთ საბოლოო საინჟინრო და სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზა შემდეგ ობიექტს:

ქალაქ რუსთავში ლეონიძის ქუჩა № 2-4-6-ის უკან მიმდებარე გზის კეთილმოწყობის (საფეხმავლო ბილიკები) სამუშაოები.

დასრულების თარიღი: 18.06.2015წ

გასვლის თარიღი: 07.08.2015წ

### დასკვნა

„გზატკეცილი +“-ს მიერ შესრულებული ქალაქ რუსთავში ლეონიძის ქუჩა № 2-4-6-ის უკან მიმდებარე გზის კეთილმოწყობის სამუშაოების ხილული ნაწილის მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტში (ფორმა №2) დატანილ მონაცემებს. აქედან გამომდინარე ჩატარებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილ მონაცემებზე დაბალია. დადგინდა, რომ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წარმოადგენს 102 000 000 ლარს. (იხ.დანართი №1 და გამოკვლევის ტექსტი)

მირზა მესხი





004616115

ექსპერტის დასკვნა № 004616115

### გამოკვლევა

გამოსაკვლევ ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ რუსთავში ლეონიძის ქუჩა № 2-4-6-ის უკან მიმდებარე გზის კეთილმოწყობის სამუშაოები რომელიც, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით შპს „გზატკეცილი +“-ს მიერ არის შესრულებული.

ექსპერტიზისათვის წარმოდგენილია: ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე დადებული ხელშეკრულება №06/23 (SPA150007785), ხარჯთაღრიცხვა, შეთანხმების აქტები სამუშაოთა მოცულობების ცვლილებაზე, ფარული სამუშაოების აქტები და შესრულებული სამუშაოების აქტი. (ფორმა №2).

მეორე 2015 წლის 05 აგვისტოს შპს „გზატკეცილი +“-ს წარმომადგენლების თანდასწრებით და მითითებით ადგილზე დათვალიერებული იქნა გამოსაკვლევ ობიექტი და ჩავატარეთ შესრულებული სამუშაოების ხილული ნაწილის აზომვები მანილმზომი ბორბალის და ლაზერული მანილმზომის გამოყენებით.

მიმდ შესრულებული სამუშაოების აქტში (ფორმა №2) მოცემული ერთეულის ღირებულებების შედარება წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში მოცემულ ერთეულების ღირებულებებთან, ფარული სამუშაოების გათვალისწინება მოხდა წარმოდგენილ ფარულ სამუშაოთა აქტებზე დაყრდნობით, რიგ სამუშაოებზე, რომელზეც არ იყო წარმოდგენილი ფარული სამუშაოების აქტები უპოვებლად წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვების შესაბამისად.

წარტებული სამუშაოების აზომვების და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგად მიღებული მონაცემების დადებით წარმოდგენილ ფორმა #2-ში დაფიქსირებულ შესაბამის მონაცემებთან დადგინდა შემდეგი:

შპს „გზატკეცილი +“-ს მიერ შესრულებული ქალაქ რუსთავში ლეონიძის ქუჩა № 2-4-6-ის უკან მიმდებარე გზის კეთილმოწყობის სამუშაოების ხილული ნაწილის მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტში (ფორმა №2) დაფიქსირებულ შესაბამის მოცულობებს. აქედან გამომდინარე ჩატარებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში მითითებული ერთეულის ფასების გათვალისწინებით, დარიცხვებისა და დღგ-ს ჩათვლით, შეადგენს 102 57 5 ლარს. (იხ.დანართი №1)

მირზა მესხი

### გამოყენებული მასალები

ხელშეკრულება №06/23 (SPA 150007785)

ხარჯთაღრიცხვა

შეთანხმების აქტები სამუშაოთა მოცულობების ცვლილებაზე

ფარული სამუშაოების აქტები

შესრულებული სამუშაოების აქტი. (ფორმა №2).

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: მერაბ აბაზაძე

2 - 5, 1 - 4

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლევსაია

შ.პ.ს. "გზატკეცილი"

ს/კ 216 405 913

საქართველო, ქ. რუსთავი

გაგარინის ქ. №2

ტელ/ფაქსი: +995 (341) 29-39-76

E-mail: gzatkecili@yahoo.com



L.t.d. "HIGHWAY+"

ID 216 405 913

Georgia, Rustavi

Gagarini Street, 2

Tel/Fax: +995 (341) 29-39-76

E-mail: gzatkecili@yahoo.com

4 დეკემბერი 2015წ.

მ ი ნ დ ო ბ ი ლ ო ბ ა

მე შ.პ.ს. "გზატკეცილი"-ის დირექტორი ზურაბ ფანჯავიძე, ამ მინდობილობით ვაძლევ უფლებას საზოგადოების მთავარ ინჟინერს - გივი მაზმიშვილს, რომლის პირადი ნომერია №35001038978, საზოგადოების სახელით ხელი მოაწეროს ქვემოთ მოცემული ხელშეკრულებების ცვლილებას:

- 1) №06/19 03.04.2015წ. (ქ. რუსთავში მდინარე მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე გზებისა და შიდაკვარტალური ეზოების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია);
- 2) №06/21 03.04.2015წ. (ქ. რუსთავში მდინარე მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე გზებისა და შიდაკვარტალური ეზოების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია);
- 3) №06/22 03.04.2015წ. (ქ. რუსთავში ტაშკენტისა და ჩერკასკის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია);
- 4) №06/23 03.04.2015წ. (ქალაქ რუსთავში ლეონიძის №2-4-6-ის უკან მიმდებარე გზის კეთილმოწყობა);
- 5) №06/34 21.04.2015წ. (ქ. რუსთავში მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე გზებისა და შიდაკვარტალური ეზოების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია);
- 6) №06/80 22.09.2015წ (ქალაქ რუსთავში მერიის შენობაზე და საცხოვრებელ კორპუსში (XIX მკრ №5) პანდუსების მოწყობა).

მინდობილობა გაცემულია 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

შ.პ.ს. "გზატკეცილი"-ის

დირექტორი:



ზურაბ ფანჯავიძე /

ერთი მხრივ, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის ნოდარ შეროზიას სახით და მეორე მხრივ, შპს „გზატკეცილი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მინდობილი პირის გივი მაზმიშვილის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის (შპს „გზატკეცილი“) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, SPA160012371 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

**1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება**

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“-საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისთვის.
- 1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“-კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4 „შემსყიდველი“- ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6 „სამუშაო“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

**2. ხელშეკრულების საგანი**

- 2.1 ქალაქ რუსთავში მეგობრობის გამზირზე გაზონებისა და ტროტუარების მოწყობის (კორპ. №1 და 2-ის მიმდებარედ) სამუშაოები. (CPV45200000)
- 2.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების აღწერა და მოცულობა მოცემულია ხელშეკრულებაზე თანდართულ ხარჯთაღრიცხვის დანართ №1-ში, ხარჯთაღრიცხვების დანართ №3-ში და ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად ატვირთულ ნახაზებში.

**3. ხელშეკრულების ღირებულება**

- 3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს **192 760.85** (ასოთხმეცდათორმეტიათას შვიდასსამოცი ლარი და 85 თეთრი) ლარს დღგ-ს გათვალისწინებით.
- 3.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

**4. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები**

- 4.1 „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში.
- 4.2 ანგარიშსწორება იწარმოებს ეტაპობრივად, „მიმწოდებლის“ მიერ სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი ფორმა №2-ისა და ანგარიშგაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ფორმა №2 დამოწმებული და ხელმოწერილი უნდა იყოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მიერ.
- 4.3 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის-სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის გაცემამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს ანგარიშსწორება ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოს ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
- 4.4 წინასწარი ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით, მხოლოდ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო ან სადაზღვევო გარანტიის საფუძველზე, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 2 (ორი) თვით უნდა აღმატებოდეს სამუშაოს შესრულების საბოლოო ვადას.
- 4.5 დაფინანსების წყარო: 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

**5. მიღება-ჩაბარების წესი**

- 5.1 შესყიდვის ობიექტის ეტაპობრივად მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა №2-ს საფუძველზე დამოწმებული და ხელმოწერილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მიერ. ხოლო საბოლოო მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ანგარიშგაქტურისა და ფორმა №2-ს შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირი-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება სრულად მიღებულად, მხოლოდ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში წარმოებული სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიმღები ჯგუფის მიერ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, რომელსაც „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელს აწერენ მიმღები ჯგუფის წევრები და თავმჯდომარე, ხოლო „მიმწოდებლის“ მხრიდან შპს „გზატკეცილი“-ის წარმომადგენელი

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



5.2 მიღება-ჩაბარების აქტში მითითებული უნდა იყოს:

- „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს აღწერა;
- „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ჩამონათვალი.

## 6. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი

6.1 სამუშაოს შესრულების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 50 (ორმოცდაათი) სამუშაო დღე (ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის 16 აგვისტოს ჩათვლით).

6.2 სამუშაოს შესრულების ადგილი: ქალაქი რუსთავი.

## 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- ბ) სამუშაოს სრულ და ჯეროვნად შესრულებამდე გამოითხოვოს მიმწოდებლისაგან მისთვის საჭირო დოკუმენტი.
- გ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად ან ხარისხობრივად ნაკლები სამუშაო.
- დ) საჭიროების შემთხვევაში აწარმოოს შესრულებული სამუშაოებისა და გამოსაყენებელი ძირითადი სამშენებლო მასალების ხარისხის კონტროლი, რომელთა ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი, შესრულებული ვალდებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით;

7.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

- ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით ნაკისრი, შესრულებული ვალდებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება სათანადო ხარისხისა და სრული მოცულობით, იმ ვადაში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების 6.1 პუნქტში;
- ბ) უზრუნველყოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვის დანართი №1-ის, ხარჯთაღრიცხვების დანართი №3-ის და ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად ატვირთული ნახაზების შესაბამისად.
- გ) შესრულებულ სამუშაოზე საგარანტიო ვადა: საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.
- დ) სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების გათვალისწინებით.
- ე) იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე პარამეტრი არ შეესაბამება „შემსყიდველის“ მოთხოვნებს, საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი ხარვეზი და წარმოადგინოს სრულყოფილი ვარიანტი.

## 8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახური (წარმოდგენილი ჩისი უფროსის სახით).

8.2 ინსპექტირების გამწევის ფუნქციები:

- ა) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.
  - ბ) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.
  - გ) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი შესრულებული ვალდებულების ნაკლოვანებებს ინსპექტირების გამწევი აფიქსირებს ოქმით. დაფიქსირებული ხარვეზების გამოსწორება ხდება „მიმწოდებლის“ მიერ საკუთარი ხარჯებით.
- 8.3 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

## 9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

9.1 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით.

9.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 3%-ს, „შემსყიდველი“ იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

9.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისგან.

შემსყიდველი



2

მიმწოდებელი



**10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა**

- 10.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 10.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველისთვის“, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 10.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 10.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 10.5 მხარე ვალდებულია 10.4. პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 (ხუთი) კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.
- 10.6 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს გარემო პირობების გათვალისწინებით მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

**11. დაუძლეველი ძალა**

- 11.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.
- 11.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მეორე მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისგან.
- 11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

**12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი**

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

**13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

**რეკვიზიტები**

„შემსყიდველი“	„მიწოდებელი“
<p>ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი                      მის.ქ.რუსთავი, მ.კოსტავას გამზირი №20                      საიდენტიფიკაციო კოდი №216433287                      სახელმწიფო ხაზინა                      ხაზინის ერთიანი ანგარიში                      ბ/კ №TRESGE22                      ა/ა №GE24NB0330100200165022</p>	<p>შპს „გზატკეცილი“                      მის: ქ. რუსთავი, გაგარინის №2                      საიდენტიფიკაციო კოდი №216405913                      სს „თი ბი სი ბანკი“                      ბ/კ №TBCBGE22                      ა/ა №GE67TB0200000002467050</p>

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის  
მერის მოვალეობის შემსრულებელი

ნოდარ შეროზია



შპს „გზატკეცილი“-ს დირექტორის  
მინდობილი პირი

გივი მაზმიშვილი



ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირი: ალექსი ნავროზაშვილი

სატენდერო წინადადების ფასი **192760.85** ლარი

ქალაქ რუსთავეში მეგობრობის გამზირზე გაზონებისა და ტროტუარების მოწყობის (კორპ. #1 და #2-ის მიმდებარედ) სამუშაოები

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	ჯამი (ლარი)
1	2	3
1	კორპ. #1 და #2-ის მიმდებარედ	158351.17
2	კორპ. #1 და #2-ის მიმდებარედ 9 აპრილის მემორიალთან	5005.49
	ჯამი	163356.66
	დ.ღ.გ. (18%)	29404.19
	ჯამი	<b>192760.85</b>

შ.პ.ს. „გაზაპროექტი“-ის  
დირექტორი:



*Handwritten signature in black ink.*

/ ს. ფანჯაიძე /



*Handwritten signature in blue ink.*

ქვემოთ აღწერილი მუშაოების განხორციელების მიზნების და ტროტუარების მოწყობის (კორპ. №1 და №2-ის მიმდებარედ) სამუშაოები

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანზ. ერთ.	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. ბორდიურების მოწყობა</b>										
1	არსებული ბეტონის ბორდიურებისა და საფუძვლის დაშლა პნ ჩაქუჩებით ა/თვითმცლებზე დატვირთვით	მ <sup>3</sup>	19.5			8	156.00			156.00
2	ნაშაღის გატანა ა/თვითმცლებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	46.80					1.00	46.80	46.80
3	ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 10სმX20სმ	გრძ/მ	1017	18	18306.00	1.5	1525.50			19831.50
	ბეტონი მ-200	მ <sup>3</sup>	18.3	95	1738.50					1738.50
	ცემენტის ხსნარი 1/1	მ <sup>3</sup>	0.2	90	18.00					18.00
4	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ	გრძ/მ	90	8	720.00	1.5	135.00			855.00
	ბეტონი მ-200	მ <sup>3</sup>	5.3	95	503.50					503.50
	ცემენტის ხსნარი 1/1	მ <sup>3</sup>	0.06	90	5.40					5.40
5	მონოლითური ბეტონის ჩამკეტი ბორდიურების მოწყობა 10X20	გრძ/მ	37	5	185.00	1.5	55.50			240.50
<b>II ქვაფენილის ტროტუარი</b>										
6	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და დზიანებული ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით ხისქით ჩ <sub>1,5</sub> მ=30სმ ა/თვითმცლებზე დატვირთვით 95%	მ <sup>3</sup>	969.00			0.5	484.50	0.60	581.40	1065.90




7	იგივე ხელით 5%	მ <sup>3</sup>	51.00			4	204.00			204.00
8	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	1887.00					1.00	1887.00	1887.00
9	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით სისქით 15სმ	მ <sup>3</sup>	510.00	3	1530.00	0.7	357.00			1887.00
10	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ <sup>2</sup>	3400.00	0.7	2380.00	0.3	1020.00			3400.00
11	პოლიეთილენის საფენი	მ <sup>2</sup>	3400.00	0.25	850.00					850.00
12	საფენის მოწყობა მსხვილი ქვიშით 0-5მმ სისქით 5სმ	მ <sup>3</sup>	170.00	6	1020.00	0.7	119.00			1139.00
	დაწნეხილი ბეტონის ფილის მოწყობა სისქით 4 სმ ქვიშაცემენტის ნარევეზე 2.5-3სმ	მ <sup>2</sup>	3400.00			3	10200.00			10200.00
	დაწნეხილი ბეტონის ფილა სისქით 4სმ 13 1 700მ <sup>2</sup> X 1.02= 1734მ <sup>2</sup>	მ <sup>2</sup>	1734.00	11	19074.00					19074.00
	<b>წითელი დაწნეხილი ბეტონის ფილა სისქით 4სმ</b>	მ <sup>2</sup>	<b>1734.00</b>	<b>14.2</b>	<b>24622.80</b>					<b>24622.80</b>
	ქვიშა	მ <sup>3</sup>	102.00	10	1020.00	0.7	71.40			1091.40
	ცემენტი მ-400	ტ	20.40	145	2958.00					2958.00
	<b>III აბეტონის ტროტუარი</b>									
14	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის დაშლა პნ ჩაქუჩებით ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით H <sub>საფ</sub> =4სმ	მ <sup>3</sup>	6.60			8	52.80			52.80
15	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	14.80					1.00	14.80	14.80
16	საფარის გაწმენდა და ბიტუმის მოსხმა 0,3ლ/მ <sup>2</sup>	ტ	0.05	1200	60.00					60.00
17	საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 3სმ	მ <sup>2</sup>	165.00	9.28	1531.20	0.25	41.25	0.70	115.50	1687.95
	<b>III პარკინგი</b>									





18	არსებული ტალახნარევი სრულყოფილი მასის და დზიანებული აბეტონის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით სისქით $H_{ს.წ}=30$ სმ ა/თვითმცვლელზე დატვირთვით 95%	მ <sup>3</sup>	25.65				0.5	12.82	0.60	15.39	28.21
19	იგივე ხელით 5%	მ <sup>3</sup>	1.35				4	5.40			5.40
20	ნაშალის გატანა ა/თვითმცვლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	49.95						1.00	49.95	49.95
21	საფუძვლის ქვედა ფენის მოშლადება ქვიშა-სრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ <sup>3</sup>	18.00	3	54.00		0.7	12.60	0.00	0.00	66.60
22	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყოლა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ <sup>2</sup>	90.00	0.7	63.00		0.3	27.00	0.00	0.00	90.00
23	აბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყოლა წვრილმარცვლოვანი მკერივი აბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ მარკა II ტიპი „ბ“	მ <sup>2</sup>	90.00	13.37	1203.30		0.3	27.00	0.80	72.00	1302.30
<b>IV სათვალთვალ ჯები</b>											
24	სათვალთვალ ჯების ამოწვევა და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	11.00				20	220.00			220.00
	ბეტონი მ-300	მ <sup>3</sup>	1.10	110	121.00						121.00
<b>V გაზონები</b>											
25	ზავი მიწის შეტანა და გაშლა ხელით სისქით $H_{ს.წ}=15$ სმ	მ <sup>3</sup>	345.00	6	2070.00		3	1035.00			3105.00
26	მოღის დატება	მ <sup>2</sup>	2300.00	8	18400.00		2	4600.00			23000.00
<b>VIII სარწყავი სისტემა</b>											
27	მიწის დამუშავება ხელით და უკომიერა კლასტმასის მიღების ჩაწყოების შემდეგ	მ <sup>3</sup>	30.00				4	120.00			120.00
28	აბეტონის საფარისა და საფუძვლის დამუშავება პნ ჩაქეებით ა/თვითმცვლელებზე დატვირთვით	მ <sup>3</sup>	1.00				8	8.00			8.00
29	ნაშალის გატანა ა/თვითმცვლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	1.90						1.00	1.90	1.90
30	მიღების შეფუთვა მსხვილი ქვიშით 0-5მმ (აბეტონის საფარის ქვეშ)	მ <sup>3</sup>	0.60	6	3.60		0.7	0.42			4.02



31	ტრანშეას შეკვება ფრაქციული ღორღით 0-40მმ	მ3	0.40	10	4.00	0.76	0.30			4.30
	შტუცერის (სასოკო) შედუღება ცანტრალურ მიღზე Ø40	ც	2.00	2.5	5.00	10	20.00			25.00
32	ამერიკანკა Ø40 გ.ხ	ც	2.00	16	32.00					32.00
	ვერტილი Ø40	ც	2.00	16	32.00					32.00
	პაკლი	ც	1.00	2	2.00					2.00
	პლასტმასის ყუთი	ც	2.00	5	10.00	10	20.00			30.00
	მრიცხველი Ø40	ც	2.00	50	100.00					100.00
33	ამერიკანკა Ø40 შ.ხ	ც	2.00	15	30.00					30.00
	ამერიკანკა Ø40 გ.ხ	ც	2.00	16	32.00					32.00
	ვერტილი Ø40	ც	1.00	14	14.00					14.00
34	მილი პლასტმასის Ø40 მმ-იანი (ტრანშეაში ჩაწყობა)	გრძ/მ	460.00	2	920.00	0.5	230.00			1150.00
35	მილი პლასტმასის Ø20 მმ	გრძ/მ	100.00	0.8	80.00	0.5	50.00			130.00
36	ქურო Ø40X40	ც	20.00	1.8	36.00					36.00
37	მუხლი Ø40X40	ც	11.00	2	22.00					22.00
38	მუხლი Ø20X20	ც	11.00	1.3	14.30					14.30
39	სამკაპი Ø40X40X20	ც	27.00	1.2	32.40					32.40
40	სარწყავი ონკანების მოწყობა Ø20	ც	27.00	11	297.00	1	27.00			324.00
	<b>გ) სკამების მოწყობა</b>									
41	მიწის დამუშავება ხელით წვერტილოვანი საძირკვლების მოსაწყობად	მ <sup>3</sup>	0.72			4	2.88			2.88
42	საფუძვლის მომზადება ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით10სმ	მ <sup>3</sup>	0.15	10	1.50	0.76	0.11			1.61
43	ბეტონის წვერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა	მ <sup>3</sup>	0.60			25	15.00			15.00
	ბეტონი მ-300	მ <sup>3</sup>	0.62	110	68.20					68.20
	დეკორატიული სკამების დამზადება, მოწყობა და შეღებვა	ც	6.00			50	300.00			300.00
44	ხის ლარტყა წიწვოვანი I ხარისხის 6X6სმ	გრძმ	122.80	3	368.40					368.40
	თვითმტკილი შურეფი	ც	198.00	0.3	59.40					59.40
	ფოლადის კვადრატული მილი 60X40X3	გრძმ	23.30	6	139.80					139.80



54	ბეტონის წერტილოვანი საპირკველების მოწოდება ჩასატანებელი დეტალებით	მ <sup>3</sup>	0.35					25	8.75		8.75
	ბეტონი მ-300	მ <sup>3</sup>	0.40	110	44.00						44.00
	ჩასატანებელი დეტალები	ც	11.00	13	143.00						143.00
55	განათების დეკორატიული ბოქების მონტაჟი	კომპლ	11.00	640	7040.00						7040.00
	<b>ბ) ელემენტარაგება</b>										
56	ტრანშეას დამონტაჟება ხელით ელ კაბელების ჩაწოლა და მიწის უკუმიყრა	მ <sup>3</sup>	8.40					6	50.40		50.40
57	აღუმინის ელ კაბელის ავგვ 2X16 გატარება გოფრირებულ მილში, ტრანშეაში ჩაწოლა და გარე განათებასთან მიერთება	გრძ.მ	140.00	1.9	266.00			0.5	70.00		336.00
58	პლასტმასის გოფრირებული მილი Ø32	გრძ.მ	140.00	1.6	224.00						224.00
59	აღუმინის ელ კაბელი 2X2.5 სანათების კეებისათვის	გრძ.მ	60.00	1	60.00						60.00
	<b>ჯამი</b>	<b>ლარი</b>			<b>116278.67</b>				<b>22358.79</b>		<b>2787.94</b>
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები %	ლარი	3.0%								3488.36
	ჯამი	ლარი									144913.76
	ზედნაღები ხარჯები (%)	ლარი	3.0%								4347.41
	ჯამი	ლარი									149261.17
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი	3.0%								4477.83
	ჯამი	ლარი									153739.00
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (3%)	ლარი	3.0%								4612.17
	ჯამი	ლარი									158351.17

შ.პ.ს. „გაბეგეგმვის“  
 დირექტორი:  / შ. ფანჯავიძე /




## ხარჯთაღრიცხვა № 2

ქალაქ რუსთავეში მეგობრობის გამზირზე გაზონების და ტროტუარების მოწყობის (კორპ. №1 და №2-ის მიმდებარედ 9 აპრილის მემორიალთან სამუშაოები

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. ბორდიურების მოწყობა</b>										
1	არსებული ბეტონის ბორდიურებისა და საფუძვლის დაშლა პნ ჩაქუჩებით ა/თვითმცვლელებზე დატვირთვით	მ <sup>3</sup>	3.2			8	25.60			25.60
2	ნაშაღის გატანა ა/თვითმცვლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	7.70					1.00	7.70	7.70
3	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	გრძ/მ	39	8	312.00	1.5	58.50		0.00	370.50
	ბეტონი მ-200	მ <sup>3</sup>	1.5	95	142.50		0.00		0.00	142.50
	ცემენტის ხსნარი 1/1	მ <sup>3</sup>	0.02	90	1.80		0.00		0.00	1.80
<b>II ქვაფენილის ტროტუარი</b>										
4	არსებული ბეტონის ფილებისა და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით სისქით h <sub>საშ</sub> =30სმ ა/თვითმცვლელებზე დატვირთვით 95%	მ <sup>3</sup>	55.58			0.5	27.79	0.60	33.34	61.13
5	იგივე ხელოთ 5%	მ <sup>3</sup>	2.93			4	11.72			11.72
6	ნაშაღის გატანა ა/თვითმცვლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	108.23					1.00	108.23	108.23
7	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევით სისქით 15სმ	მ <sup>3</sup>	29.25	3	87.75	0.7	20.47			108.22
8	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით ნსმ	მ <sup>2</sup>	195.00	0.7	136.50	0.3	58.50			195.00
9	პოლიეთილენის საფენი	მ <sup>2</sup>	195.00	0.25	48.75					48.75



10	საფენის მოწყობა მსხვილი ქვიშით 0-5მმ სისქით 5სმ	მ <sup>3</sup>	9.75	6	58.50	0.7	6.82		65.32
	დაწნეხილი ბეტონის ფილის მოწყობა სისქით 4 სმ ქვიშაცემენტის ნარევი 2.5-3სმ	მ <sup>2</sup>	195.00			3	585.00		585.00
11	დაწნეხილი ბეტონის ფილა სისქით 4სმ 97,5მ2X1,02=99,582	მ <sup>2</sup>	99.50	11	1094.50				1094.50
	წითელი დაწნეხილი ბეტონის ფილა სისქით 4სმ	მ <sup>2</sup>	99.50	14.2	1412.90				1412.90
	ქვიშა	მ <sup>3</sup>	5.80	10	58.00	0.7	4.06		62.06
	ცემენტი მ-400	ტ	1.20	145	174.00				174.00
	<b>ჯამი</b>	<b>ლარი</b>			<b>3527.20</b>		<b>798.46</b>		<b>4474.93</b>
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები %	ლარი	3.00%						105.81
	ჯამი	ლარი							4580.74
	ზედნაღები ხარჯები %	ლარი	3.00%						137.42
	ჯამი	ლარი							4718.16
	ბეჭმეული დაგროვება %	ლარი	3.00%						141.54
	ჯამი	ლარი							4859.70
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (3%)	ლარი	3.00%						145.79
	ჯამი	ლარი							5005.49

შ.პ.ს. „გაზაგაზი“ ჯს  
 დირექტორი:  / **ს. ვანჯავიძე** /



შ.პ.ს. "გზატკეცილი"

ს/კ 216 405 913

საქართველო, ქ. რუსთავი

გაგარინის ქ. №2

ტელ/ფაქსი: +995 (341) 29-39-76

E-mail: gzatkecili@yahoo.com



L.t.d. "HIGHWAY+"

ID 216 405 913

Georgia, Rustavi

Gagarini Street, 2

Tel/Fax: +995 (341) 29-39-76

E-mail: gzatkecili@yahoo.com

6 ივნისი 2016წ.

მ ი ნ დ ო ბ ი ლ ო ბ ა

მე შ.პ.ს. "გზატკეცილი"-ის დირექტორი ზურაბ ფანჯავიძე, ამ მინდობილობით ვაძლევ უფლებას საზოგადოების მთავარ ინჟინერს - გივი მაზმიშვილს, რომლის პირადი ნომერია №35001038978, საზოგადოების სახელით ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებას, ქალაქ რუსთავში მეგობრობის გამზირზე გაზონებისა და ტროტუარების მოწყობის (კორპ. #1 და #2-ის მიმდებარედ) სამუშაოების შესრულებაზე, ელექტრონული ტენდერისათვის №**SPA160012371**.

მინდობილობა გაცემულია 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

შ.პ.ს. "გზატკეცილი"-ის  
დირექტორი:



/ ზ. ფანჯავიძე /





ქ. რუსთავი

ერთი მხრივ, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ნოდარ შეროზიას სახით და მეორე მხრივ, შპს „როუდ სოლუშენს“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნინო მარდანიას სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის (შპს „როუდ სოლუშენს“) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, SPA160005575 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისთვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „სამუშაო“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ქალაქ რუსთავში მესხიშვილის ქუჩის ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია სასტუმროს მ/ტერიტორიიდან თოდრიას ქუჩის გადაკვეთამდე, წრსებული დაზიანებული გზის საფარის რეაბილიტაცია, საპარკინგე ადგილების მოწესრიგება. მესხიშვილის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია სასტუმროს მ/ტერიტორიიდან ლეონიძის ქუჩის გადაკვეთამდე, არსებული დაზიანებული საფარის რეაბილიტაცია (CPV45200000)
- 2.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების აღწერა და მოცულობა მოცემულია ხელშეკრულებაზე თანდართულ დანართ №1-ში, ხარჯთაღრიცხვების დანართ №3-ში და ასევე ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად ატვირთულ ნახაზებში.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 677 777.00 (ექვსას სამოცდაჩვიდმეტი ათას შვიდას სამოცდაჩვიდმეტი ლარი და 00 თეთრი) ლარს დღგ-ს გათვალისწინებით.
- 3.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები

- 4.1 „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება ხორციელდება უნაღლო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში.
- 4.2 ანგარიშსწორება წარმოებს ეტაპობრივად, „მიმწოდებლის“ მიერ სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი ფორმა №2-ისა და ანგარიშგაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ფორმა №2 დამოწმებული და ხელმოწერილი უნდა იყოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მიერ.
- 4.3 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის-სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის გაცემამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს ანგარიშსწორება ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოს ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
- 4.4 წინასწარი ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით, მხოლოდ „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი საბანკო ან სადაზღვევო გარანტიის საფუძველზე, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 2 (ორი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების საბოლოო ვადას
- 4.5 დაფინანსების წყარო: 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი. (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულება) 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ხელშეკრულების ღირებულების 5% - 33 888.85 (ოცდაცამეტი ათას რვაას ოთხმოცდარვა ლარი და 85 თეთრი) ლარი, ხოლო 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ხელშეკრულების ღირებულების 95% - 643 888.15 (ექვსას ორმოცდასამი ათას რვაას ოთხმოცდარვა ლარი და 15 თეთრი) ლარი.

5. მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შესყიდვის ობიექტის ეტაპობრივად მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა №2-ს საფუძველზე დამოწმებული და ხელმოწერილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მიერ. ხოლო საბოლოო მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა №2-ს და მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისად, სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება სრულად მიღებულად, მხოლოდ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში წარმოებული სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიმღები ჯგუფის მიერ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, რომელსაც „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელს აწერენ მიმღები ჯგუფის წევრები და თავმჯდომარე, ხოლო „მიმწოდებლის“ მხრიდან შპს „როუდ სოლუშენს“-ის წარმომადგენელი.
- 5.2 მიღება-ჩაბარების აქტში მითითებული უნდა იყოს:

- „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს აღწერა;
- „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ჩამონათვალი.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

6. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი

- 6.1 სამუშაოს შესრულების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 (ას ოცი) კალენდარული დღე. (ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის 1 სექტემბრის ჩათვლით)
- 6.2 სამუშაოს შესრულების ადგილი: ქალაქი რუსთავი, მესხიშვილის ქუჩა.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:
  - ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
  - ბ) სამუშაოს სრულ და ჯეროვნად შესრულებამდე გამოითხოვოს მიმწოდებლისაგან მისთვის საჭირო დოკუმენტი.
  - გ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად ან ხარისხობრივად ნაკლები სამუშაო.
  - დ) საჭიროების შემთხვევაში აწარმოოს შესრულებული სამუშაოებისა და გამოსაყენებელი ძირითადი სამშენებლო მასალების ხარისხის კონტროლი, რომელთა ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.
- 7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:
  - ა) უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული ვალდებულების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით;
- 7.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:
  - ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული ვალდებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.
- 7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:
  - ა) შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება სათანადო ხარისხითა და სრული მოცულობით, იმ ვადაში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების 6.1. პუნქტში;
  - ბ) უზრუნველყოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების გათვალისწინებით, ხელშეკრულებაზე თანდართული დანართი №1-ის, დანართი №3-ის და ასევე ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად ატვირთული ნახაზების შესაბამისად.
  - გ) შესრულებულ სამუშაოზე საგარანტიო ვადა: საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წელი.
  - დ) მშენებლობის მიმდინარეობის პროცესში ყოველგვარი უსაფრთხოების წესების დაცვაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
  - ე) სამუშაოს შესრულების პროცესში უზრუნველყოს ხარისხისა და სამუშაოების მიმდინარეობის ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი ასევე წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
  - ვ) ხელშეკრულებას თან ერთვის სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

- 8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახური (წარმოდგენილი მისი უფროსის სახით).
- 8.2 ინსპექტირების გამწვევის ფუნქციები:
  - ა) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.
  - ბ) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.
  - გ) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი შესრულებული ვალდებულების ნაკლოვანებებს ინსპექტირების გამწვევი აფიქსირებს ოქმით. დაფიქსირებული ხარვეზების გამოსწორება ხდება „მიმწოდებლის“ მიერ საკუთარი ხარჯებით.
- 8.3 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობისათვის

- 9.1 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,3% -ის ოდენობით.
- 9.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულებას 3%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
- 9.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 10.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

- 10.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 10.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 10.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 10.5 მხარე ვალდებულია 10.4. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 (ხუთი) კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.
- 10.6 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს გარემო პირობების გათვალისწინებით მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

**11. დაუძლეველი ძალა**

- 11.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.
- 11.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მეორე მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.
- 11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

**12. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია**

- 12.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია №FRI/16-090783 (ხელშეკრულების ღირებულების 5%) გაცემული სს „არდი დაზღვევა“-ს მიერ, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი, მოქმედებს 2016 წლის 3 მაისიდან 2017 წლის 5 ივლისის ჩათვლით.
- 12.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობის შესაბამისი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ/არაჯეროვნად შესრულების გამო.
- 12.3 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნება.

**13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი**

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

**14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

**რეკვიზიტები**

**„შემსყიდველი“**

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი  
 მის: ქ.რუსთავი, მკოსტავას გამზირი №20  
 საიდენტიფიკაციო კოდი №216433287  
 სახელმწიფო ხაზინა  
 ხაზინის ერთიანი ანგარიში  
 ბ/კ № TRESGE22  
 ა/ა № GE24NB0330100200165022

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის  
 მერის პირველი მოადგილე



**„მიმწოდებელი“**

შპს „როუდ სოლუმენს“  
 მის: ქ. თბილისი, ატენის ქ. №6/8  
 საიდენტიფიკაციო კოდი №405032094  
 სს „კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო“  
 ბ/კ № DEVGGE22  
 ა/ა № GE89CS000000003605611

შპს „როუდ სოლუმენს“-ის დირექტორი



ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირი: ალექსი ნავროზაშვილი

დანართი №1

სატენდერო წინადადების ფასი 677777 ლარი

ქ. რუსთავეში მესხიშვილის ქუჩის ა/ბეტონის საფარისა და ტროტუარების  
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	ჯამი
1	2	3	4
1	მესხიშვილის ქუჩის ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია (სასტუმროს მ/ტერიტორიიდან თოდრიას ქუჩის გადაკვეთამდე)	ლარი	407 910,31
2	მესხიშვილის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია (სასტუმროს მ/ტერიტორიიდან ლეონიძის ქუჩის გადაკვეთამდე)	ლარი	166 476,98
	ჯამი	ლარი	574 387,29
	დ.ღ.გ. (18%)	ლარი	103 389,71
	ჯამი	ლარი	677 777,00

შპს "როუდ სოლუშენს"

დირექტორი ნინო მარღანია




ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1

ქ. რუსთავში მეხშიშვილის ქუჩის ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია (სასტუმროს მ/ტერიტორიიდან თოდროას ქუჩის გადაკვეთამდე)

№	სამუშაოს სამონათვალი	განხ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		სეულფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. ბორღიურების მოწყობა</b>										
1	არსებული ბეტონის ბორღიურებისა და საფუბლის დაშლა 36 ჩაქუნებით ა/თვითმცლებზე დატვირთვით 9158X0.103=94.283	მ <sup>3</sup>	94,20		0,00	2,00	188,40	10,00	942,00	1 130,40
2	ნაშაღის გატანა ა/თვითმცლებით ნაკარში 5კმ მანძილზე	ტ	226,08		0,00		0,00	2,00	452,16	452,16
3	ბეტონის ახალი ბორღიურების მოწყობა ბეტონის საფუბელზე 15მX30სმ	გრძ/მ	915,00	11,00	10 065,00	3,50	3 202,50	0,50	457,50	13 725,00
	ბეტონი მ-200 9158X0.059=5483	მ <sup>3</sup>	54,00	100,00	5 400,00	5,00	270,00	10,00	540,00	6 210,00
	ცემენტის ხსნარი 1/1 9158X0.0006=0.5583	მ <sup>3</sup>	0,55	95,00	52,25	5,00	2,75	10,00	5,50	60,50
<b>II საგალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი I)</b>										
4	ა/ბეტონის საფარის მოფრევა ა/თვითმცლებზე დატვირთვით H <sub>საგ</sub> =8სმ	მ <sup>2</sup>	10 430,00		0,00	0,10	1 043,00	2,00	20 860,00	21 903,00
5	ნაშაღის დასაწობება მეორადი გამოყენების მიზნით 1 კმ მანძილზე	მ <sup>3</sup>	834,40		0,00		0,00	1,50	1 251,60	1 251,60
6	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ნაფრეხი მასალით	მ <sup>3</sup>	208,60		0,00	1,50	312,90	1,50	312,90	625,80
7	ბიტუმის მოსხმა 0.3კ/182 1043082X0.3=3.13ტ	ტ	3,13	1 000,00	3 130,00	50,00	156,50	50,00	156,50	3 443,00
8	ა/ბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ	მ <sup>2</sup>	10 430,00	11,00	114 730,00	1,50	15 645,00	2,50	26 075,00	156 450,00
9	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4სმ მარკა II ტიპი	მ <sup>2</sup>	10 430,00	9,30	96 999,00	1,50	15 645,00	2,50	26 075,00	138 719,00





III მიერთებები											
ა) სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი II)											
10	არსებული ბეტონის საფარის გასუფთავება და უკმაყოფილებელი ფენის მოწყობა ბეტონით H <sub>საშ</sub> =3სმ მ-300	მ <sup>3</sup>	3,54	120,00	424,80	20,00	70,80	10,00	35,40	0,00	0,00
11	ბიტუმის მოსხმა 0.3კგ/მ <sup>2</sup> 1180მ <sup>2</sup> X0.3=0.04ტ	ტ	0,04	1 000,00	40,00	50,00	2,00	50,00	2,00	2,00	44,00
12	აბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი აბეტონის ცხელი ნარევიით სისქით 5სმ მარკა II ტიპი „ბ“ კკ0+30 118მ <sup>2</sup> %	მ <sup>2</sup>	118,00	12,50	1 475,00	1,50	177,00	2,50	295,00	0,00	1 947,00
13	ბ) სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი III) არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და დაზიანებული აბეტონის საფარისა და საფუბლის მოხსნა მქსკატორით სისქით H <sub>საშ</sub> =35სმ ათვისებულუბზე დატვირთვით 95%	მ <sup>3</sup>	109,73	0,00	0,00	1,00	109,73	4,00	438,90	0,00	548,63
14	ივკე ხელით 5%	მ <sup>3</sup>	5,78	0,00	0,00	12,00	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30
15	ნაშაღის გატანა ათვისებულუბით ნაქარში 5კმ მანძილზე	ტ	213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	427,35	0,00	427,35
16	საფუბლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევიით სისქით 20სმ	მ <sup>3</sup>	66,00	7,00	462,00	2,00	132,00	5,00	330,00	0,00	924,00
17	საფუბლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ <sup>2</sup>	330,00	1,00	330,00	0,20	66,00	0,30	99,00	0,00	495,00
18	აბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი აბეტონის ცხელი ნარევიით სისქით 5სმ	მ <sup>2</sup>	330,00	11,00	3 630,00	1,50	495,00	2,50	825,00	0,00	4 950,00
19	აბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი აბეტონის ცხელი ნარევიით სისქით 4სმ მარკა II ტიპი „ბ“ კკ0+85 158მ <sup>2</sup> კკ1+96 138მ <sup>2</sup> კკ3+55 398მ <sup>2</sup>	მ <sup>2</sup>	330,00	9,30	3 069,00	1,50	495,00	2,50	825,00	0,00	4 389,00
IV სათვალთვალე ჰები											
					0,00		0,00		0,00		0,00


20	სთვალთვადო ჰაბის ამოწკა და მოყვანა საკროიქტო ნიშნულზე	ც	18,00			0,00	20,00	360,00		0,00	360,00
	ბეტონი მ-300	მ <sup>3</sup>	1,80	120,00	216,00	20,00	20,00	36,00	10,00	18,00	270,00
	თუჩის მრგვალი ცხურიახი სახურავი	ც	1,00	295,00	295,00			0,00		0,00	295,00
21	სანიაღვრე მიმღები ჰაბის ამოწკადავა, ა/თვითმცოდნეობა დატვირთვა ხელით და გაბანა ნაყარში 5 კმ მანძილზე	მ <sup>3</sup>	10,00		0,00	10,00	10,00	100,00	2,00	20,00	120,00
	<b>ჯამი</b>	<b>ლარი</b>									<b>359 340,74</b>
	ბედნადები ხარჯები (%)	3%									10 780,22
	<b>ჯამი</b>										370 120,96
	პეკმიური დატვირთვა (%)	7%									25 908,47
	<b>ჯამი</b>										396 029,43
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (3%)	3%									11 880,88
	<b>ჯამი</b>										407 910,31



ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2


ქ. რუსთავეში მკვლევარების ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია (სასტუმროს მცერიტორიიდან ლეონიძის ქუჩის გადაკვეთამდე)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განხ. კრთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. ბორღიურების მოწყობა</b>										
1,00	არსებული ბეტონის ბორღიურებისა და საფუძვლის დაშლა 36 ჩაქუნებით ა/თვითმცლელზე დატვირთვით 19378X0.03+578X0.103=6483	მ3	64,00	0,00	0,00	2,00	128,00	10,00	640,00	768,00
2,00	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე 6483X2.4=153.60	ტ	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	307,20	307,20
3,00	დაწვრილი ბეტონის ბორღიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 8სმX20სმ ბეტონი მ-200 19378X0.014=27.283	გრძ/მ	1 937,00	7,00	13 559,00	2,00	3 874,00	0,50	968,50	18 401,50
	ცემენტის ხსნარი 1/1 19378X0.0002=0.483	მ3	27,20	100,00	2 720,00	5,00	136,00	10,00	272,00	3 128,00
	დაწვრილი ბეტონის ბორღიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ	გრძ/მ	0,40	90,00	36,00	5,00	2,00	10,00	4,00	42,00
4,00	დაწვრილი ბეტონის ბორღიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ	გრძ/მ	57,00	11,00	627,00	3,50	199,50	0,50	28,50	855,00
	ბეტონი მ-200 578X0.039=2.283	მ3	2,20	100,00	220,00	5,00	11,00	10,00	22,00	253,00
	ცემენტის ხსნარი 1/1 578X0.0002=0.0183	მ3	0,01	90,00	0,90	5,00	0,05	10,00	0,10	1,05
<b>II ტროტუარი (საგზაო სამოსის ტიპი I)</b>										
5,00	არსებული ტალახნარეკვ ხრეშოვანი მასის და დზიანეკული ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით სისქით h <sub>ს.წ</sub> =35სმ ა/თვითმცლელზე დატვირთვით 95% 3400X0.35X95%=1130.583	მ <sup>3</sup>	1 130,50	0,00	0,00	1,00	1 130,50	4,00	4 522,00	5 652,50
6,00	იგივე ხელით 5% 119083X5%=59.583	მ <sup>3</sup>	59,50	0,00	0,00	12,00	714,00	0,00	0,00	714,00
7,00	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე 119083X1.85=2201.50	ტ	2 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4 403,00	4 403,00





8,00	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით სისქით 15სმ 3400მX0.15=510მ <sup>3</sup>	მ <sup>3</sup>	510,00	7,00	3 570,00	2,00	1 020,00	5,00	2 550,00	7 140,00
9,00	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ <sup>2</sup>	3 400,00	1,00	3 400,00	0,20	680,00	0,30	1 020,00	5 100,00
10,00	საფენის მოწყობა მსხვილი ქვიშით 0-5მმ სისქით 5სმ 3400მ <sup>2</sup> X0.05მ=170მ <sup>3</sup>	მ <sup>3</sup>	170,00	15,00	2 550,00	1,00	170,00	8,00	1 360,00	4 080,00
11,00	დაწნეხილი ბეტონის ფილის მოწყობა სისქით 4 სმ ქვიშა(კემენტის ნარევეზე 2.5--3სმ	მ <sup>2</sup>	3 400,00		0,00	6,25	21 250,00		0,00	21 250,00
	დაწნეხილი ბეტონის ფილა სისქით 4სმ 1700მ <sup>2</sup> X 1.02=1734მ <sup>2</sup>	მ <sup>2</sup>	1 734,00	10,50	18 207,00		0,00	0,20	346,80	18 553,80
	<b>წითელი დაწნეხილი ბეტონის ფილა სისქით 4სმ 1700მ<sup>2</sup>X 1.02= 1734მ<sup>2</sup></b>	მ <sup>2</sup>	<b>1734,00</b>	12,50	21 675,00		0,00	0,20	346,80	22 021,80
	ქვიშა 3400მ <sup>2</sup> X0.03მ=102მ <sup>3</sup>	მ <sup>3</sup>	102,00	15,30	1 560,60	1,00	102,00	8,00	816,00	2 478,60
	კემენტი მ-400 102მ <sup>3</sup> /5=20.4ტ	ტ	20,40	153,00	3 121,20	10,00	204,00	10,00	204,00	3 529,20
<b>III სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი II)</b>					0,00		0,00		0,00	0,00
12,00	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და ღზიანებული ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით სისქით h <sub>საფ</sub> =40სმ ა/თვითმცვლელზე დატვირთვით 95% 480X0.40X95%=1824მ <sup>3</sup>	მ <sup>3</sup>	182,40		0,00	1,00	182,40	4,00	729,60	912,00
13,00	იგივე ხელით 5% 480მ <sup>2</sup> X0.40X5%=9.6მ <sup>3</sup>	მ <sup>3</sup>	9,60		0,00	12,00	115,20		0,00	115,20
14,00	ნაშაღის გატანა ა/თვითმცვლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე 192მ <sup>2</sup> X1.85=355.2ტ	ტ	355,20		0,00		0,00	2,00	710,40	710,40
15,00	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ 480მX0.20=96მ <sup>3</sup>	მ <sup>3</sup>	96,00	7,00	672,00	2,00	192,00	5,00	480,00	1 344,00
16,00	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ <sup>2</sup>	480,00	1,00	480,00	0,20	96,00	0,30	144,00	720,00
17,00	საფენის მოწყობა მსხვილი ქვიშით 0-5მმ სისქით 5 სმ 480მ <sup>2</sup> X0.05მ=24მ <sup>3</sup>	მ <sup>3</sup>	24,00	15,00	360,00	1,00	24,00	8,00	192,00	576,00
	დაწნეხილი ბეტონის ფილის მოწყობა სისქით 8 სმ ქვიშა(კემენტის ნარევეზე 2.5--3სმ	მ <sup>2</sup>	480,00		0,00	6,25	3 000,00		0,00	3 000,00



18,00	დაწვეხილი ბეტონის ფილა სისქით 8სმ 480მX1.02=490მ2	მ2	490,00	14,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00
	კვიშა 480მX0.03მ=14.4მ3	მ3	14,40	15,00	216,00	1,00	14,40	8,00	345,60
	გემენტი მ-400 14.4მ3/5=2.9ტ	ტ	2,90	153,00	443,70	10,00	29,00	10,00	501,70
	<b>IV ტრეტუარი (საგზაო სამოსის ტიპი III)</b>				0,00		0,00		0,00
19,00	ბეტონის ტრეტუარზე დაზიანებული აღბილებების ამოღება 36 ჩაქუჩებით 20% სისქით 10სმ	მ3	15,20		0,00	4,00	60,80	8,00	182,40
	760მX20%X0.1მ=15.2მ3								
20,00	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0- 40მმ 15.2მ3X1.26=19.18მ3	მ3	19,10	15,00	286,50	2,00	38,20	5,00	420,20
21,00	არმირებული ბეტონის საფარის მოწყობა ტექნოლოგიური ნაკერებით და ზედაპირის მოსეწვა სისქით 6სმ	მ2	760,00		0,00	4,00	3 040,00		3 040,00
	ბეტონი მ-300 760მ2X0.06მX1.02=46.5მ3	მ3	46,50	120,00	5 580,00	20,00	930,00	10,00	6 975,00
	არმატურა 6-1 (ბიჯი 20X20სმ)	ტ	1,72	1 199,74	2 063,55		0,00		2 063,55
	<b>V სათვალთვალო ჭები</b>				0,00		0,00		0,00
22,00	სათვალთვალო ჭების ამოწვევა და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	6,00		0,00	20,00	120,00		120,00
	ბეტონი მ-300	მ3	0,60	120,00	72,00	20,00	12,00	10,00	90,00
	<b>ჯამი</b>	<b>ლარი</b>							<b>146 654,70</b>
	ზედნაღები ხარჯები (%)	3%							4 399,64
	<b>ჯამი</b>								<b>151 054,34</b>
	გემეიური დაგროვება (%)	7%							10 573,80
	<b>ჯამი</b>								<b>161 628,14</b>
	ბაუთვალისწინებელი ხარჯები (3%)	3%							4 848,84
	<b>ჯამი</b>								<b>166 476,98</b>







**ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა**

**საბანკო გარანტია**

**№ FRI/16-090783 03.05.2016 წ.**

ვის: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტს

მხედველობაში ვიდებთ რა, რომ შპს "როდ სოლუშენს" ს/კ 405032094 (შემდეგ – „მიმწოდებელი“) გამოცხადდა გამარჯვებულად ქალაქ რუსთავში მესხიშვილის ქუჩის ა/ბეტონის საფარისა და ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ტენდერში (SPA160005575), წარმოგიდგინთ საბანკო გარანტიას, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი სახელშეკრულებო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში თქვენთვის მიყენებული ნებისმიერი პირდაპირი ზიანის ანაზღაურება. ამასთან დაკავშირებით,

**ვადასტურებთ, რომ:**

ვართ გარანტი და ამ საბანკო გარანტიის გაცემით ვკისრულობთ საგარანტიო ვალდებულებას, თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე გადაგიხადოთ საგარანტიო თანხა 33,890 (ოცდაცამეტი ათას რვაას ოთხმოცდაათი) ლარის ფარგლებში, მიმწოდებლის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. ამასთან, საგარანტიო ანაზღაურების მოთხოვნა უნდა წარმოგვედგინოს ამ საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში: მოთხოვნის წარდგენის დღედ ითვლება მოთხოვნის უშუალოდ გარანტთან (მის.: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №3) ჩაბარების დღე; დაუშვებელია მოთხოვნის ელექტრონულად, ფაქსით ან სხვა საშუალებით წარდგენა.

ეს გარანტია ძალაშია 05.07.2017-ის ჩათვლით.

მზია ქამუშაძე  
მომსახურებისა და მონიტორინგის  
დეპარტამენტის დირექტორი

№06/35 ხელშეკრულებაში

ცვლილება №1

ქ. რუსთავი

27 ივნისი 2016 წელი

ერთი მხრივ, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის ლაშა ლობჯანიძეს სახით და

მეორე მხრივ, შპს „როუდ სოლუშენს“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნინო მარღაშაიას სახით,

ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება SPA160005575 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და შპს „როუდ სოლუშენს“-ის შორის 2016 წლის 4 მაისს გაფორმებულ №06/35 ხელშეკრულებაში, კერძოდ:
  - შეიცვალოს მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტები და ნაცვლად: სს „კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო“, ბ/კ №DEVGGE22, ა/ა №GE89CS000000003605611“-სა დაფიქსირდეს „სს „საქართველოს ბანკი“, ბ/კ № BAGAGE22, ა/ა №GE16BG0000000793467700“.
  - შეიცვალოს ხელშეკრულებაზე თანდართული კალენდარული გეგმა გრაფიკი და ჩამოყალიბდეს ცვლილებაზე თანდართული სახით.
2. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის საფუძველი: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის 2016 წლის 17 ივნისის წერილი №6005-02.
3. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა, რომელსაც არ შეეხება წინამდებარე ცვლილება, რჩება უცვლელად.
4. ცვლილება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელის მოწერის მომენტიდან და წარმოადგენს SPA160005575 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და შპს „როუდ სოლუშენს“-ის შორის 2016 წლის 4 მაისს გაფორმებული №06/35 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი  
 მის.ქ.რუსთავი, მ.კოსტავას გამზირი №20  
 საიდენტიფიკაციო კოდი №216433287  
 სახელმწიფო ხაზინა  
 ხაზინის ერთიანი ანგარიში  
 ბ/კ №TRESGE22  
 ა/ა №GE24NB0330100200165022

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის  
 მერის მოადგილე

ლაშა ლობჯანიძე



„მიმწოდებელი“

შპს „როუდ სოლუშენს“  
 მის: ქ. თბილისი, ატენის ქ. №6/8  
 საიდენტიფიკაციო კოდი №405032094  
 „სს „საქართველოს ბანკი“  
 ბ/კ №BAGAGE22  
 ა/ა №GE16BG0000000793467700

შპს „როუდ სოლუშენს“-ის დირექტორი

ნინო მარღაშაია



ქალაქ რუსთავში მესხიშვილის ქუჩის ა/შეტონის საფარისა და ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
კორექტირებელი კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოს დასახელება	ლარი	დღეები																
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120					
ქ. რუსთავში მესხიშვილის ქუჩის ა/შეტონის საფარის რეაბილიტაცია (სასტუმროს მ/ტერიტორიიდან თოდრიას ქუჩის გადაკვეთამდე)	481334.17																	
ქ. რუსთავში მესხიშვილის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია (სასტუმროს მ/ტერიტორიიდან ლეონიდის ქუჩის გადაკვეთამდე)	196442.83																	

შპს "როუდ სოლუშენს" დირექტორი

6 *[Handwritten Signature]*

ნინო მარდანი

