

2017 წელი გურიის რეგიონში მიმდინარე და განხორციელებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები

(ათას ლარებში)

№	ობიექტის დასახელება	სახელშეკრულებო ფასი	2017 წლის შესრულება	2017 წელს შესრულებული		შენიშვნა
				კმ	ხიდი	
1	2	3	4	5		6
1	შ/მნიშვნელობის ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის ს/გზის კმ15-კმ16 მონაკვეთის (სავარაუდო სიგრძე 1.7კმ) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,230.0				
2	შ/მნიშვნელობის ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის ს/გზის კმ9-კმ15 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4,100.0	2,924.8	6.0		
3	ადგილობრივი მნიშვნელობის მერიადლაითურის ს/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2,975.0	0.0			
4	შ/მნიშვნელობის აბაშა-გაღმა კოდორი-გულეისკირი-ჯაპანას ს/გზის კმ32-კმ33 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	508.2	484.0	1.5		დასრულდა
5	შ/მნიშვნელობის ჩოხატაური-ბახმაროს ს/გზის კმ7-კმ11 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,468.0	1,363.9	5.0	2 რეაბილიტირებული ხიდი	დასრულდა
6	ა/მნიშვნელობის ნატანები-შრომა-ურეკის ს/გზის კმ1-კმ18 მონაკვეთის 2015 წელს ძლიერი წვიმების შედეგად დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენის სამუშაოები	745.0				
	ჯამი	11,026.2	4,772.7	12.5	2 რეაბილიტირებული ხიდი	

2016 წელი გურიის რეგიონში განხორციელებული სარეაბილიტაციო და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

(ათას ლარებში)

№	პროექტის დასახელება	კონტრაქტის ღირებულება	2016 წლის შესრულება	2016 წელს შესრულებული		შენიშვნა
				კმ	ხიდი	
1	2	3	4	5		6
1	ს/მ სენაკი-ფოთი-სარფი (თურქეთის რესპუბლიკის (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის კმ57- კმ60 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების სამუშაოები	1,346.6	1,282.5	4.0	1 რეაბილიტირებული ხიდი	დასრულდა
2	შ/მ საჯავახო-ნოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის ს/გზის მე-36-ე კმ-ზე, მდ. ბახვისწყალზე არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	160.3	152.6	0.1	1 რეაბილიტირებული ხიდი	დასრულდა
ჯამი		1,506.9	1,435.1	4.1	2 რეაბილიტირებული ხიდი	

2015 წელი გურიის რეგიონში განხორციელებული სარეაბილიტაციო და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

(ათას ლარებში)

№	პროექტის დასახელება	კონტრაქტის ღირებულება	2015 წლის შესრულება	2015 წლის შესრულებული		შენიშვნა
				კმ	ხიდი	
1	2	3	4	5		6
1	ნატენები-შრომა-ურევი ს/გზის მე-10 კმ-ზე მდ.სეფაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის სამუშაოები	975.0	937.2	0.3	1 ახალი ხიდი	დასრულდა
		975.0	937.2	0.3	1 ახალი ხიდი	

2014 წელი გურიის რეგიონში განხორციელებული სარეაბილიტაციო და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

(ათას ლარებში)

№	ობიექტის დასახელება	სახელმწიფრულებო ფასი	2014 წლის შესრულება	2014 წლის შესრულებული		შენიშვნა
				კმ	ხდი	
1	2	3	4	5		6
გურიის რეგიონი						
1	ს/მ სამტრედიას-დასახული-გრიგოლეთის ს/გზის მე-16 კმ-ის (ხოფ. ავანია) სარეაბილიტაციო სამუშაოები (1კმ)	465.6	443.4	1.0		დასრულდა
2	შ/მ საჯავახო-ნიხატაური-თხერგეთი-ქობულეთის ს/გზის 59-ე კმ-ზე, მდ ცხრაფონაზე არსებული სახიფე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	109.0	103.8		1 რეაბილიტირებული ხიდი	დასრულდა
3	ნატანები-შრომა-ურეკი, ს/გზის კმ0+000-კმ17+897 მონაკვეთის რეაბილიტაცია (18,კმ) (1 ხიდი)	8,410.2	1,077.4	1.4	1 რეაბილიტირებული ხიდი	დასრულდა
		8,984.8	1,624.6	2.4	2 რეაბილიტირებული ხიდი	

2013 წელი გურიის რეგიონში განხორციელებული სარეაბილიტაციო და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

(ათას ლარებში)

№	ობიექტის დასახელება	სახელმწიკრ უძღებო ფასი	2013 წლის შესრულება	2013 წელს შესრულებული		შენიშვნა
				კმ	ხიდი	
1	2	3	4	5		6
1	ჩოხატაური-ბახმაროს ს/გ-ის კმ25-კმ34 (ნაბუღლავი-ჩხაკაურა) მონაკვეთის რეაბილიტაცია	2,190.0	132.3			დასრულდა
2	სამტრედია-ღანსხეთი-გრიგოლეთის ს/გ-ის კმ50+800-კმ57+275 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	2,980.0	2,840.3	6.5		დასრულდა
3	ნატანები-შრომა-ურეკის ს/გ-ის კმ0+000-კმ17+897 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	9,650.7	6,627.4	16.5		
	ჯამი	14,820.7	9,600.0	23.0		