

N 3062-05  
24/10/2018

3062-05-3-201810241239



ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის შერის  
ბატონ ჯუმბერ ვარდმანიძეს

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ჯუმბერ,

მოგახსენებთ, რომ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის შერიისა და შპს „მარიამ ო.პ 2006“-ს შორის 2018 წლის 13 მარტს გაფორმებული N37 საფუძველზე ვაწარმოებთ მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოებს.

დღეის მდგომარეობით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულებულია. მაგრამ ხელშეკრულების თანახმად ანაზღაურებაზე წარმოდგენილი უნდა იყოს ექსპერტიზის დასკვნა, შპს „მარიამ ო.პ 2006“-ს დირექტორის ოთარ შერიძის N14454/05 24.10.18 წლის წერილით განმარტავს, რომ ვერ ხერხდება ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენა და მოითხოვს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებას 2018 წლის 31 ოქტომბერამდე წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება ფინანსური ოპერაციების განხორციელება.

გთხოვთ, ოქვენს შეშდგომ მოითხოვებთ.

როსტომ ვარდანიძე

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  
მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის განყოფილება