
# დასახელება
გამოყოფილი 

თანხა (საბოლოო)

სატენდერო 

განცხადების ნომერი

ფაქტობრივი 

გადახდები 

სამუშაოებზე

ფაქტობრივი 

გადახდების ტექ. 

ზედამხედველის 

მომსახურებაზე

ფაქტობრივი 

გადახდა 

ჯამურად

შესრულება % შენიშვნა

1 NAT200001563 378977.45 2508.73

სამუშაოები დასრულდა, თუმცა 

საბოლოო ანგარიშსწორება 

განხორციელდება ექსპერტიზის 

წარმოდგენის შემდეგ

2  NAT200002136 318344.61 2278.42

სამუშაოები დასრულდა, თუმცა 

საბოლოო ანგარიშსწორება 

განხორციელდება ექსპერტიზის 

წარმოდგენის შემდეგ

3 NAT190025988 332568.77 2483.19 დასრულდა

4

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 

არსებულ 6 მრავალბინიან 

საცხოვრებელ კორპუსში 12 ახალი 

ლიფტის მოწყობის სამუშაოები

719,999.00 NAT190025980 719999.16 719,999.16 100% დასრულდა

5
მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების გადახურვის სამუშაოები
NAT200000649 565987.24 4877.87 დასრულდა

6
მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების გადახურვის სამუშაოები
NAT200012560 149909.77

მიმდინარეობს, დასრულდება წლის 

ბოლომდე

2,958,853.00 2,465,787.00 12,148.21 2,477,935.21 84%

974,429.00 720,774.88

2020 წელს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების შესახებ (დაფინანსების წყარო-აჭარის ა/რ-ის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სპეციალური ტრანსფერი)

82%

74%

2020 წელს სპეციალური ტრანსფერით გამოიყო 3 200 000 ლარი. პირველ ეტაპზე შესყიდვებიდან-ელექტრონული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილმა ეკონომიამ შეადგინა 561 430 ლარი, 

რომელიც გადანაწილდა და დაემატა მრავალბინიანი სახლების გადახურვის სამუშაოებს. მეორე ეტაპზე, შესყიდვებიდან წარმოქმნილმა ეკონომიამ შეადგინა 241 147 ლარი, რითაც შემცირდა 

სპეციალური ტრანსფერის თანხა და განისაზღვრა 2 958 853 ლარით. 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 

სტიქიის სალიკვიდაციო 

ღონისძიებების სამუშაოები

1,264,425.00 1,037,161.17


