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ქალბატონ ნაზი რეხვიაშვილს

ელ–ფოსტა: editorrekhviashvili@gmail.com

ქალბატონო ნაზი,

მიმდინარე წლის  15 ნოემბერს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში შემოვიდა,  
თქვენი წერილი, სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის 110-ე კილომეტრზე არსებული გონიოს 
ხიდის რეაბილიტაციის შესახებ.

აღნიშნულ წერილთან დაკავშირებით, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში გაცნობებთ:

შპს ‘ზიმო“, სენაკი–ფოთი–სარფის საავტომობილო გზის 110–ე კმ–ზე მდ. ჭოროხზე არსებული 

სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების კონტრაქტზე დაჯარიმებულია შვიდჯერ, 

აქედან ორჯერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული (5.1ბ პუნქტი) ვალდებულებების 

შეუსრულებლობისათვის დაჯარიმდა 25 534.33 და 25 268.77 ლარით, ორჯერ სამუშაოების ვადის 

დარღვევისათვის დაჯარიმდა 22 700.38 და 26 680.52 ლარით და სამჯერ გრაფიკის 

შეუსრულებლობისათვის დაჯარიმდა 28 039.84, 26 680.52 და 26 680.52 ლარით. 

შპს „ზიმო“–ს სამუშაოების ახალ გეგმა–გრაფიკთან მიმართებაში აგვისტოს თვის გეგმა 

შესრულებული აქვს გადაჭარბებით (გეგმა 64 900.00ლ. – შესრულება 82 038.62ლ.), სექტემბრის თვის 

გეგმა ვერ შეასრულა, რისთვისაც კონტრაქტორი დაჯარიმდა (გეგმა 82 600.0ლ. – შესრულება 0 

დაჯარიმდა 26 680.52 ლ–ით), ხოლო ოქტომბრის თვის გეგმა შეასრულა გადაჭარბებით (გეგმა 94 

400.0ლ. – შესრულება 161 941.63ლ.).

რაც შეეხება შპს „ზიმოსათვის“ დეპარტამენტის მხრიდან სამუშაოების ვადის გაგრძელებას, 2017 

წლამდე შესაძლებლად ჩაითვალა დეპარტამენტის წინაშე კონტრაქტორისა და საზედამხედველო 

ორგანიზაციის მიერ დაყენებული შემდეგი გარემოებების გამო: არსებული სახიდე გადასასვლელი 

მდებარეობს საკურორტო ზონაში, მშენებლობისათვის ყველაზე ხელსაყრელ დროს ზაფხულში 

ავტოტრანსპორტის მოძრაობის გაზრდილი ინტენსივობა სავალ ნაწილზე სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების მიმდინარეობას თითქმის შეუძლებელს ხდიდა, ამავე დროს ხიდის ფოლად–რკინა-

ბეტონის მალის ნაშენის სარემონტო სამუშაოები ურთულეს ტექნოლოგიურ პროცესთან იყო 



დაკავშირებული. სამუშაოების დროულად განხორციელებას ასევე ხელს უშლიდა სხვადასხვა 

შემაფერხებელი გარემოებები, მათ შორის აღსანიშნავია მდ. ჭოროხის დონის ცვლილებები, 

წყალმოვარდნები, რომელიც თურქეთის მხარეს არსებულ კაშხლებთან არის დაკავშირებული და 

არანაირ პროგნოზს არ ექვემდებარებოდა, ვერ მოხერხდა ხიდზე გამავალი კომუნიკაციების გადატანა 

(რკააა-ბეტონის ტროტუარის ბლოკებზე მიმაგრებული ბოჭკოვანი კაბელები – სილქნეტის, 

რკინიგზის და განათების ბოძები), ასევე საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა საპროექტო ცვლილებებს. 

ყოველივე ზემოაღნიშნული მიზეზებიდან გამომდინარე შეუძლებელი გახდა ობიექტის დასრულება 

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში, რის გამოც შპს „ზიმო“–ს გაგურძელდა სამუშაოების 

დასრულების ვადა 2017 წლამდე.

სწორედ ზემოაღნიშნული გარემოებებით ახსნა ის მიზეზები რის საფუძველზეც მოითხოვა შპს 

„ზიმომ“ სამუშაო პროცესის გახანგრძლივება, ხოლო რაც შეეხება საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის მხრიდან საბანკო გარანტიის ამოქმედების საკითხს გაცნობებთ, რომ საბანკო 

გარანტიას დეპარტამენტი აამოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ დარღვეული იქნება ხელშეკრულების მე–

8 და მე–2 მუხლები.

თქვენს წერილში კონტრაქტორის ინჟინრის მიერ აღნიშნულ გაუთვალისწინებელ  პრობლემასთან 

დაკავშირებით, რომელიც სამუშაოების შესრულების პროცესში წამოიჭრა გაცნობებთ, რომ ასეთი 

სახის პრობლემა არ არსებობს. 

აღიშნულ კონტრაქტზე ანუ არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

პროექტი შეასრულა საპროექტო ორგანიზაცია შპს „პროექტმშაენკომპანიმ“ და დეპარტამენტის 

მხრიდან მას არანაირი პასუხისმგებლობა არ დაკისრებია.

პატივისცემით,

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და 

ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი პირი

დეა ქვრივიშვილი

სამმართველოს უფროსი

აპარატი


