

შეთანხმება

26.12.2016 წ.

ქ.გორი

ერთის მხრივ გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, წარმოდგენილი გამგებლის დავით ონიაშვილის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „არქიკულტურა“-ს დირექტორის გოჩა გუნიავას სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“) ვმოქმედებთ რა ელექტრონული ტენდერის (SPA160004893) საფუძველზე 2016 წლის 6 ოქტომბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №42 ხელშეკრულების მიხედვით, ვთანხმდებით მასზედ, რომ სახელმწიფო შეყიდვების შესახებ №42 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებს გაუგრძელდეს მიწოდების ვადა 2017 წლის 20 იანვრამდე, ხოლო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაუგრძელდეს 2017 წლის 21 თებერვლამდე. ხელშეკრულების სხვა პირობები რჩება უცვლელად.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია 2016 წლის 16 დეკემბერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოხსენებითი ბარათის და №2457 სს „ტერაბანკი“-ს წერილის საფუძველზე თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე სამ ეგზემპლიარად, რომელთაგან ერთი გადაეცემა „მიმწოდებელს“, ხოლო ორი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციაში. შეთანხმება წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №42 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

შპს „არქიკულტურა“-ს

დირექტორი

დავით ონიაშვილი



გოჩა გუნიავა



ბენეფიციარი: გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
მის: საქართველო, ქ. გორი, ფერადის ქ. N5



წერილი # TB.0316813.001-002 საბანკო გარანტიაში ცვლილების შეტანის შესახებ #2

როგორც თქვენთვის ცნობილია 2016 წლის 12 ოქტომბერს ჩვენს მიერ, შპს "არქივულტურა"-ს (ს/კ:404874347) დავალებით (შემდგომში „პრინციპალი“), გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სასარგებლოდ, სოფელ ქვახვრელის წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებაზე 2016 წლის 24 ივნისს გაფორმებული ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N42-ის უზრუნველსაყოფად გაცემულ იქნა ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია No.TB.0316813.001-002, თანხით 35,040 (ოცდატუთმეტი ათას ორმოცი) ლარი მოქმედების ვადით 2017 წლის 05 იანვრის ჩათვლით. 2016 წლის 13 ოქტომბერს ზ.ხ გარანტიას ვადა გაუგრძელდა 2016 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

გაცნობებთ, რომ პრინციპალის განცხადების საფუძველზე No. TB.0316813.001-002 საბანკო გარანტიის ტექსტში შევიდა ცვლილება და ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:

საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით.

No. TB.0316813.001-002 საბანკო გარანტიის ყველა დანარჩენი პირობა რჩება უცვლელი.

წინამდებარე წერილი წარმოადგენს ზემოთ აღნიშნული საბანკო გარანტიის განუყოფელ ნაწილს.

კორპორატიული მომსახურების განყოფილების უფროსი
ანა ნიკოლაძე

საკრედიტო ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი
ნატო ბადაგაძე

ნ. ბ. ბ.

ბენეფიციარი: გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
მის: საქართველო, ქ. გორი, ვერაძის ქ. N5



წერილი # TB.0316813.001-005 საბანკო გარანტიაში ცვლილების შეტანის შესახებ #2

როგორც თქვენთვის ცნობილია 2016 წლის 07 ოქტომბერს ჩვენს მიერ, შპს "არქიკულტურა"-ს (ს/კ:404874347) დავალებით (შემდგომში „პრინციპალი“), გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სასარგებლოდ, სოფელ ქვახვრელის წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებაზე 2016 წლის 24 ივნისს გაფორმებული ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N42-ის (SPA160004893) შესაბამისად წინასწარი ანგარიშსწორების მიზნით, გაცემულ იქნა საავანსო საბანკო გარანტია No.TB.0316813.001-005, თანხით 100,000 (ასი ათასი) ლარი მოქმედების ვადით 2017 წლის 05 იანვრის ჩათვლით. 2016 წლის 13 ოქტომბერს ზ.ხ გარანტიას ვადა გაუგრძელდა 2016 წლის 10 მარტის ჩათვლით.

გაცნობებთ, რომ პრინციპალის განცხადების საფუძველზე No. TB.0316813.001-005 საბანკო გარანტიის ტექსტში შევიდა ცვლილება და ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:

საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 31 მარტის ჩათვლით.

No. TB.0316813.001-005 საბანკო გარანტიის ყველა დანარჩენი პირობა რჩება უცვლელი.

წინამდებარე წერილი წარმოადგენს ზემოთ აღნიშნული საბანკო გარანტიის განუყოფელ ნაწილს.

კორპორატიული მომსახურების განყოფილების უფროსი
ანა ნიკოლაძე

საკრედიტო ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი
ნატო ბადაგაძე

ნ. ბადაგაძე