



ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARAU LI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საქართველოს იუსტიციის
სამსახური
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5006537018

12/10/2018



5006537018

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო
(დეპარტამენტი)ს გამომძიებელს ბატონ ვალერი
სულაბერიძეს

ბატონო ვალერი,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N147474 მომართვის
(ბიუროს 2018 წლის 24 სექტემბრის რეგისტრაციის N1008415018) საფუძველზე, გიგზავნით ის N007152518
დასკვნას.

დასკვნას თან ახალავს ნივთმტკიცება შეფუთული 01 პაკეტად.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 30 ფურცლად;

პატივისცემით,

ავთანდილ კილაძე

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსი



007152518

ექსპერტის დასკვნა № 007152518

გაფრთხილება

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მიერ განმცხარებული ექსპერტის უფლება მოქალაქეებზე, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ფალზი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ოჩინძის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა:

დამნიშნავი:

სტრუქტურა: საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

ქვესტრუქტურა: ანტიკორუფციული სააგენტო (დეპარტამენტი)

თანამდებობა: გამოძიებელი

სახელი და გვარი: ვალერი ხელაბერიძე

საფუძველი: მომართვა

სისხლის სამართლის საქმის ნომერი: 089290818002

შესრულებული ექსპერტები:

ბიძინა მურადაშვილი / აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 4 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

ა) 2016 წლის 29 ივლისის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N162 ხელშეკრულებაში (თანდართული ხარჯთაღრიცხვებით და ფორმა N2-ებით) მოყვანილია სამუშაოთა დასახელებები, მოცულობები და ღირებულებები, რომლის თანახმადაც უნდა განხორციელდებოდა კურორტ „ბეშუმ“-ს შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, შეესაბამება თუ არა რეალურად შესრულებულ სამუშაოთა დასახელებებს, მოცულობებს და ღირებულებებს?

შემოსვლის თარიღი: 24.09.2018წ.

გასვლის თარიღი: 12.10.2018წ

დასკვნა

შპს B&B-ს მიერ შესრულებული ხულოს მუნიციპალიტეტში, მთა საჯოგაიდან ნეგოიანაძე სასმელი წყლის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილ მიღება-ჩაბარების (ფორმა N2) აქტის მიხედვით დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 831 088,76 ლარს, რაც შეესაბამება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ღირებულებას.

იხ დანართი N 2-6 ფურცლიდან

იხილეთ კვლევითი ნაწილი.

ბიძინა მურადაშვილი



007152518

ექსპერტის დასკვნა № 007152518

გამოკვლევა

განებიდების თანახმად დასადგენია შპს B&B-ს მიერ შესრულებული ხულოს მუნიციპალიტეტში, მთა საჯოგიადან წეგოიანამდე სახმელი წყლის მოწყობის სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება.

ექსპერტიზამ კვლევა აწარმოა წარმოდგენილი მასალების და გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლის შედეგად მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით.

2018 წლის 1 ოქტომბერს ჩემს მიერ მოხდა გამოსაკვლევი ობიექტების ადგილზე შესწავლა დამკვეთისა და სამუშაოთა შესრულებლების წარმომადგენლების თანდასწრებით და მითითებით, ხილულ სამუშაოებზე ჩავატარე ჰომეები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც განეკუთვნებოდა ფარულ სამუშაოთა კატეგორიის და რომელია გაზომვადი ექსპერტიზის ჩატარების პერიოდში შეუძლებელი იყო, გათვალისწინებულ იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოთა აქტებით, ხოლო იმ სამუშაოებზე, რომლებზედაც არაა წარმოდგენილი ფარულ სამუშაოთა აქტები გათვალისწინებულ იქნა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად. აღსანიშნავია ის გარემოება რომ შპს B&B-ს მიერ შესრულებული სამუშაოები წარმოდგენენ ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას, ხოლო ფარულ სამუშაოთა აქტები არაა წარმოდგენილი ექსპერტიზის წინაშე. ამიტომ ამ სამუშაოების ჩათვლა დამკვეთის პრეროგატივაა. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ აღნიშნულ მიღში წყალე მიედინება ხოლო საბოლოო წერტილში ავზში არ შედის. აქვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ მილი ორ ადგილას დაზიანებულია (გამსკდარია ნაკერში), ხოლო ერთ ადგილას თვითნებური დაერთებაა სადაც იკარგება წყლის ნაკადი.

შპს B&B-ს მიერ შესრულებული ხულოს მუნიციპალიტეტში, მთა საჯოგიადან წეგოიანამდე სახმელი წყლის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილ მიღება-ჩაბარების (ფორმა N2) აქტის მიხედვით დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 831 088.76 ლარს, რაც შეესაბამება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ღირებულებას.

იხ დანართი N 2-6 ფურცლად

ზიძინა მურადაშვილი

გ. ჯიქია

გამოყენებული მასალები

განებიდება

შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2).

ხარჯთაღრიცხვა.

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: სიმონ გოგილაშვილი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ავთანდილ კილაძე



(ხედომოწევა) ში

12-10-18