

ქ. ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ფაზა III და ფაზა IV - ფინანსდება KfW ბანკის მიერ
 Municipal Infrastructure Rehabilitation in Batumi Phase III and IV – financed by the KfW bank

Years	წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია Rehabilitation of WW system				წყლის სისტემების რეაბილიტაცია Rehabilitation of WS system			
	სიგრძე(გრძ.მ.) Length (m)		ღირებულება(ევრო დღგ-ს გარეშე) Paid up to date(EURO without VAT)		სიგრძე(გრძ.მ.) Length (m)		ღირებულება(ევრო დღგ-ს გარეშე) Paid up to date(EURO without VAT)	
	შესრულებული Executed	დარჩენილი Remaining	შესრულებული Executed	დარჩენილი Remaining	შესრულებული Executed	დარჩენილი Remaining	შესრულებული Executed	დარჩენილი Remaining
2013	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და საერთაშორისო სატენდერო პროცედურების ჩატარება.							
2014								
2015	15 130	62 051	5 105 845,12 €	22 584 987,77 €	13 266	94 790	851 187,32 €	15 726 951,87 €
2016	27 060	34 991	9 131 802,32 €	13 453 185,44 €	40 826	53 964	6 498 562,34 €	7 928 389,53 €
2017	23 166	11 825	7 817 713,69 €	5 635 471,75 €	27 911	26 053	3 454 586,87 €	5 773 802,66 €
Total 2015- 2017	65 356	11 825	22 055 361,13 €	5 635 471,75 €	82 003	26 053	10 804 336,53 €	5 773 802,66 €