

ინფორმაცია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით კოხულეთის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებული ღონისძიებების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ

N	ტერიტორიული ორგანო		სოფელი/დაბა/ქალაქი(გარდა მუნიციპალური ცენტრისა)	პროექტის დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სახელმწიფო დონორების	ტექნიკური ზედამხედველის თანხა	დარჩენილი კვონიანა	შესრულებული	დაწყების თარიღი	დასრულების თარიღი	შესრულება მიმდინარე ეტაპზე %	შენიშვნა
1	ადმინისტრაციული ერთეული ოჩხამური	1	ოჩხამური	ბეტონის საფარის მოწყობა	20,000			0				0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
		2	ცეცხლაური	ბეტონის საფარის მოწყობა	20,000			0				0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
		3	ჯიხანჯური	ბეტონის საფარის მოწყობა	20,000			0				0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
ჯამი					60,000	0	0	0			0.00%		
2	ადმინისტრაციული ერთეული ჩაქვი	4	დაბა ჩაქვი	ბეტონის საფარის მოწყობა	20,000			0				0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
		5	ბუკნარი	მეგობრობის ქუჩაზე კიბე ბილიკის ბეტონირება	2,000			0				0.00%	NAT190009189 ტენდერი არ შედგა
		6	ბუკნარი	ბეტონის საფარის მოწყობა	18,000			0				0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
		7	სახალვაშო	ბეტონის საფარის მოწყობა	16,000			0				0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
ჯამი					56,000	0	0	0			0.00%		
3	ადმინისტრაციული ერთეული ალამბარი	8	ალამბარი	შინმოუსვლელთა მემორიალის რეაბილიტაცია	14,100			0				0.00%	NAT190009192 მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება
		9	ალამბარი	სოფლის ცენტრში სანიაღრე არხის მოწყობა	5,900			0				0.00%	NAT190009202 ტენდერი არ შედგა
		10	ზედა კონდიდი	ბეტონის საფარის მოწყობა	12,000			0				0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
ჯამი					32,000	0	0	0			0.00%		

4	ადმინისტრაციული ერთეული აჭყვისთავი	11	აჭყვისთავი	ბეტონის საფარის მოწყობა	20,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა	
ჯამი					20,000	0	0	0			0.00%		
5	ადმინისტრაციული ერთეული ბობოყვათი	12	ბობოყვათი	კულტურის სახლის რეაბილიტაცია	16,371			0			0.00%	NAT190009187 მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება	
		13	ბობოყვათი	კულტურის სახლის მიმდებარედ არსებული საპირფარეშოს რეაბილიტაცია	3,629			0			0.00%	NAT190009187 მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება	
		14	ქვედა დაგვა	სასმელი წყლის მიღების შექმნა	10,620			0			0.00%	NAT190010297 შერჩევა/შეფასება	
		15	ქვედა დაგვა	სასმელი წყლის რეზერვუარის შექმნა	380	360		20	შპს „დემარმარი“	11.06.2019	18.06.19	0.00%	CMR190109254
		16	ქვედა დაგვა	ბეტონის საფარის მოწყობა	5,000			0				0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
ჯამი					36,000	360	0	20			0.00%		
6	ადმინისტრაციული ერთეული გვარა	17	გვარა	ბეტონის საფარის მოწყობა	20,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა	
		18	ქვედა კონდიდი	ბეტონის საფარის მოწყობა	12,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა	
ჯამი					32,000	0	0	0			0.00%		
7	ადმინისტრაციული ერთეული დაგვა	19	დაგვა	ბეტონის საფარის მოწყობა	20,000			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა	
ჯამი					20,000	0	0	0			0.00%		
8	ადმინისტრაციული ერთეული ზენითი	20	ზენითი	ბეტონის საფარის მოწყობა	16,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა	
ჯამი					16,000	0	0	0			0.00%		

9	ადმინისტრაციული ერთეული კვირიკე	21	კვირიკე	ბეტონის საფარის მოწყობა	18,500			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
		22	კვირიკე	სასმელი წყლის მიღების შეგენა	1,500			0			0.00%	NAT190010297 შერჩევა/შეფასება
		23	ქვედა კვირიკე	ბეტონის საფარის მოწყობა	19,000			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
		24	ქვედა კვირიკე	სასმელი წყლის მიღების შეგენა	1,000			0			0.00%	NAT190010297 შერჩევა/შეფასება
		25	ზედა კვირიკე	ბეტონის საფარის მოწყობა	16,000			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
ჯამი				56,000	0	0	0			0.00%		
10	ადმინისტრაციული ერთეული ლეღვა	26	ლეღვა	ბეტონის საფარის მოწყობა	20,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
		27	ცხრაფონა	ბეტონის საფარის მოწყობა	16,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
		28	სკურა	ბეტონის საფარის მოწყობა	16,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
ჯამი				52,000	0	0	0			0.00%		
11	ადმინისტრაციული ერთეული მუხაესტატე	29	მუხაესტატე	ბეტონის საფარის მოწყობა	20,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
ჯამი				20,000	0	0	0			0.00%		
12	ადმინისტრაციული ერთეული საჩინო	30	საჩინო	ბეტონის საფარის მოწყობა	16,000			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
		31	ზედა აჭყვა	ბეტონის საფარის მოწყობა	20,000			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
		32	ქვედა აჭყვა	ყოფილი სალექციო დარბაზის შენობის რეაბილიტაცია	20,000			0			0.00%	NAT190009187 მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება
ჯამი				56,000	0	0	0			0.00%		

13	ადმინისტრაციული ერთეული ქაქუთი	33	ქაქუთი	წისქვილის არხის გაყვანა	1,000			0			0.00%	NAT190009202 ტენდერი არ შედგა
		34	ქაქუთი	ბეტონის საფარის მოწყობა	19,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
		35	ნაცხავატევი	ბეტონის საფარის მოწყობა	10,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
		36	გოგმაჯაური	ბეტონის საფარის მოწყობა	10,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
		37	აჭი	გმირთა მემორიალის აღდგენა	8,000			0			0.00%	NAT190009192 მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება
		38	აჭი	ბეტონის საფარის მოწყობა	4,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
ჯამი					52,000	0	0	0			0.00%	
14	ადმინისტრაციული ერთეული ქობულეთი	39	სოფელ ქობულეთი	ბეტონის საფარის მოწყობა	17,000			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
		40	სოფელ ქობულეთი	გარე განათების მოწყობა	3,000			0			0.00%	NAT190010200 შერჩევა/შეფასება
		41	კობი	ბეტონის საფარის მოწყობა	13,400			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
		42	კობი	გარე განათების მოწყობა	2,600			0			0.00%	NAT190010200 შერჩევა/შეფასება
		43	ზედა სამება	ბეტონის საფარის მოწყობა	9,600			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
		44	ზედა სამება	ეკლესიასთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა	6,400			0			0.00%	NAT190009189 ტენდერი არ შედგა
ჯამი					52,000	0	0	0			0.00%	
15	ადმინისტრაციული ერთეული ჩაისუბანი	45	ჩაისუბანი	ბეტონის საფარის მოწყობა	20,000			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
ჯამი					20,000	0	0	0			0.00%	

16	ადმინისტრაციული ერთეული ციხისძირი	46	ციხისძირი	ბეტონის საფარის მოწყობა	20,000			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
		47	სტალინის უბანი	ბეტონის საფარის მოწყობა	14,600			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
		48	სტალინის უბანი	სოფლის ცენტრში საპირფარეშოს რეაბილიტაცია	1,400			0			0.00%	NAT190009187 მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება
		49	შუაღელე	ბეტონის საფარის მოწყობა	16,000			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
ჯამი					52,000	0	0	0			0.00%	
17	ადმინისტრაციული ერთეული წყავროკა	50	წყავროკა	ბეტონის საფარის მოწყობა	17,600			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
		51	წყავროკა	გარე განათების მოწყობა	2,400			0			0.00%	NAT190010200 შერჩევა/შეფასება
ჯამი					20,000	0	0	0			0.00%	
18	ადმინისტრაციული ერთეული ჭახათი	52	ჭახათი	ბეტონის საფარის მოწყობა	12,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
		53	კეჭიეთი	ბეტონის საფარის მოწყობა	10,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
		54	ოხტომი	ბეტონის საფარის მოწყობა	10,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
		55	ვარჯანაული	ბეტონის საფარის მოწყობა	10,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
		56	ტყემაკარავი	ბეტონის საფარის მოწყობა	10,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
		57	კობალაური	ბეტონის საფარის მოწყობა	10,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
		58	დიდვაკე	ბეტონის საფარის მოწყობა	10,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
		59	ხინო	ბეტონის საფარის მოწყობა	10,000			0			0.00%	NAT190009705 ტენდერი არ შედგა
ჯამი					82,000	0	0	0			0.00%	

19	ადმინისტრაციული ერთეული ხალა	60	ხალა	ბეტონის საფარის მოწყობა	20,000			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
		61	გორგაძეები	ბეტონის საფარის მოწყობა	20,000			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
		62	ჩაქვისთავი	ბეტონის საფარის მოწყობა	10,000			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
ჯამი					50,000	0	0	0			0.00%	
20	ადმინისტრაციული ერთეული ხუცუბნი	63	ხუცუბანი	ბეტონის საფარის მოწყობა	20,000			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
		64	ქვედა სამება	გარე განათების მოწყობა	3,000			0			0.00%	NAT190010200 შერჩევა/შეფასება
		65	ქვედა სამება	ბეტონის საფარის მოწყობა	13,000			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
		66	ნაკაიძეები	ბეტონის საფარის მოწყობა	16,000			0			0.00%	NAT190009304 ტენდერი არ შედგა
ჯამი					52,000	0	0	0			0.00%	
სულ ჯამი					836,000	360	0	20			0.00%	