

რანსხი 1.

მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ

ო ქ მ ი

ქ. ბათუმი
(შელგენის ადგილი)

5 ივნისი 2010 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერებმა:

შპს "ტურინვესტი", მშენებლობის მენეჯერი ფრედონ ბალათურია
დამკვეთი /დამკვეთის წარმომადგენელი/:
(სახელი, გვარი, სხვა რეკვიზიტები)

შპს "ბათუმმშენჯგუფი", დირექტორი არჩილ ელიაძე
მენარდე /მენარდეს წარმომადგენელი/:
(სახელი, გვარი, სხვა რეკვიზიტები)

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს
გიორგი რუხაძე, მთავარი სპეციალისტი
წარმომადგენელი:
(ორგანოს დასახელება, წარმომადგენლის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

სამშენებლო მოედანზე შევადგინეთ ეს ოქმი: მასზედ, რომ მოვახდინეთ მშენებლობის ეტაპის
მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან. მათ
შორის ამორტიზირებული და სხვა არსებული ნაგებობების დაშლისა და სამშენებლო ნაგვის
მოცილებასთან
(მშენებლობის ეტაპის დასახელება)

სამშენებლო სამუშაოების დათვალიერება შემდეგ ობიექტზე:

ობიექტის დასახელება: "შავი ზღვის სასტუმრო და საცხოვრებელი"

ობიექტის მისამართი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №37

დამკვეთი: შპს "ტურინვესტი"

მენარდე: შპს "ბათუმმშენჯგუფი", ქ. ბათუმი ლეონიძის ქუჩა №11ა, დირექტორი არჩილ ელიაძე
(მიეთითოს რეკვიზიტები)

ექსპერტიზის ჩამტარებელი ფიზიკური ან იურიდიული პირი: მშენებელთა კავშირი „მეკ-XXI“,
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №16, თემურ შელეგია

დათვალიერების შედეგად დავადგინეთ, რომ მშენებლობის ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები
შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციისა და სანებართვო პირობების შესაბამისად. კერძოდ: