დანართი-შეთანხმება №1

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს. "გლობალ სერვისს" შორის 2016 წლის 1 აგვისტოს დადებული №320 ხელშეკრულებაზე

ქალაქი ქუთაისი

2 ნოემბერი 2016 წელი

"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონმდებლობისა და "მიმწოდებლის" სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №SPA160016862 ერთეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს "გლობალ სერვისს" შორის 2016 წლის 1 აგვისტოს დაიდო №320 ხელშეკრულება 205 599 (ორასხუთი ათას ხუთასოთხმოცდაცხრამეტ) ლარზე, რომლითაც განსაზღვრულია წითელი ხიდის, რუსთაველის ხიდის, თეთრი ხიდის და თეთრი ხიდის მიმდებარედ თეთრი ქვების განათების მოწყობის სამუშაოები.

შ.პ.ს "გლობალ სერვისის" 2016 წლის 28 ოქტომბრის №25/10 (№25764/01, 28.10.2016წ.) წერილის და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის 2016 წლის 2 ნოემბრის №13246-01 მომართვის საფუძველზე მიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული წითელი ხიდის, რუსთაველის ხიდის, თეთრი ხიდის და თეთრი ხიდის მიმდებარედ თეთრი ქვების განათების მოწყობის სამუშაოების დასრულების ვადა გაგრძელდეს 2016 წლის 29

ნოემზრის ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის, მერის მოვალეობის შემსრულებლის ნოდარ მიქიაშვილის სახით (ქ. ქუთაისი 4600, შოთა რუსთაველის გამზ. №3, ს/კ 212721170, ტელ: 24-10-24) (შემდგომში "შემსყიდველი").

მხრივ შ.პ.ს. "გლობალ სერვისი", მისი დირექტორის ირაკლი ჯიშკარიანის სახით (მისამართი: ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. მე-3 ჩიხი №9ზ, ტელ: 597 25 53 41 ს/კ 412671568) (შემდგომში

"მიმწოდებელი").

ვდებთ ამ შეთანხმებას შემდეგზე:

მხარეები თანხმდებიან, რომ 2016 წლის 1 აგვისტოს დადებული №320 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წითელი ხიდის, რუსთაველის ხიდის, თეთრი ხიდის და თეთრი ხიდის მიმდებარედ თეთრი ქვების განათების მოწყობის სამუშაოების დასრულების ვადა გაგრძელდეს 2016 წლის 29 ნოემბრის ჩათვლით.

მხარეები თანხმდებიან, რომ 2016 წლის 1 აგვისტოს დადებული $N^{\circ}320$ ხელშეკრულების მე-17 მუხლის 2. 17.1 პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელდეს 2016 წლის 29 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულების მე-7 მუხლის 7.6 და მე-8 მუხლის 8.1 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა.

მხარეები თანხმდებიან, რომ 2016 წლის 1 აგვისტოს დადებული №320 ხელშეკრულების მე-13 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების გარანტია, გარანტიის ვადის გაგრძელების თაობაზე, წარმოდგენილი იქნას არაუგვიანეს 2016 წლის 11 ნოემბრის ჩათვლით, წინააღმდეგ შემთხვევაში მალადაკარგულად ჩაითვლება აღნიშნული დანართი შეთანხმება.

დანართი-შეთანხმება №1 ძალაში შედის 2016 წლის 30 ოქტომბრიდან და წარმოადგენს 2016 წლის 1

აგვისტოს დადებული $N^{\circ}320$ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

ნოდარ მიქიაშვილი

ირაკლი ჯიშკარიანი

ქალაქ ქუთაესის მუნიციპალიტეტის മുന്നി 30 ന്റ്റുന്ന മന്ത്യാസ്ത്രം მერის მოვალეობის შემხრტლებელი

(შემსყიდველი)

შ.პ.ს "გლობალ სერვისის" დირექტორი

(მიმწოდებელი)



საქართველო

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური GEORGIA



Infrastructure Development, Public Amenities, Transport and Waste Department of City Hall of Kutaisi Municipality

N 13246-01 02/11/2016

13246-01-3-201611020859

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერს ზატონ შოთა მურღულიას

გატონო შოთა

გაცნობებთ, რომ ქ.ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს "გლობალ სერვისის" შორის 2016 წლის 1 აგვისტოს გაფორმებული N^2 30 ხელშეკრულების შესაბამისად, გათვალისწინებულია ქ. ქუთაისში წითელი ხიდის, რუსთაველის ხიდის და თეთრი ხიდის მიმდებარედ თეთრი ქვების განათების მოწყობის სამუშაოები.

ვინაიდან წითელი და თეთრი ხიდი მიეკუთვნება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, საჭიროა კულტურული მემკვიდრეობის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს თანხმობა განათების მოსაწყობად.

მიმართვა აღნიშნულ სამინისტროსთან გაგზავნილია, ჯერ-ჯერობით პასუხი არ არის მიღებული, გამომდინარე აქედან, ორგანიზაცია დროულად ვერ ასრულებს სამუშაოებს და ითხოვს სამუშაოების შესრულების გაგრძელებას.

ჩვენს სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია ორგანიზაციას სამუშაოების შესრულების ვადა გაუგრძელდეს ერთი თვით.

გთხოვთ, თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, დაავალოთ საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურს შპს "გლობალ სერვისის" აღნიშნულზე გაუფორმოს დანართი-შეთანხმება.

პატივისცემით,

მალხაზ ბასილამე

სამსახურის უფროსი

ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური

16862



Შ.Პ.Ს. "ᲒᲚᲝᲒᲐᲚ ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲘ "GLOBAL SERVIS"

28.102016

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის უფროსს: მ. გასილაძეს

გატონო მალხაზ,

თქვენი N01/23440 27/10/2016წ. წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ ჩვენ თანახმა ვართ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და შპს "გლობალ სერვისი"-ს შორის გაფორმებული (N160016862) ხელშეკრულებით გათვალიწინებული თეთრი ხიდის, რუსთაველის ხიდისა და წითელი ხიდის სამუშაო ვადა გახანგრძლივდეს ერთი თვით.

პატივისცემით, "გლობალ სერვისი"-ს დირექტორი:

ე. ჯიშკარიანი/ TO GLOBAL SERVI

> Nº 25764/01 28-10-2016

ქ. ქუთაისში წითელი ხიდი, რუსთაველის ხიდის, თეთრი ხიდის და თეთრი ხიდის მიმდებარედ არსებული თეთრი ქვების განათების მოწყობის სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოს დასახულება	განზ. ერთ.	რაოღენობა	შესრულების დრო		1-ლი კვირა						მე-2 კვირა							მე-3 კვირა					მე-4 კვირა					მე-5 კვირ		
_					1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11 1	2 1	3 1	1 15	16	5 17	18	19	20	21	22	23	24 2	5 26	27	28	29	
	თავი I - წითელი ხიდი																														
	ა) მიწისა და მოსამზაღებელი სამუშაოები											\top	1				T		T									\Box	1		
1	ასფალტის ფენის ანგრევა	a ²	6,00										1																		
2	გრუნტის გაჭრა ხელით	3 ³	2,40				1					\top	+		+	+		T						\top	\top	+		\forall	+		
	ბ) სამშენებლო სამუშაოები																														
	ქვიშის ბალიშის მოწყობა არხში სისქ. 20 სმ 10X0,4X0,2=0,8 მ ³	a ³	0,80																												
2	გოფრირებული მილის მოწყობა თხრილში კაბელის გასატარებლად Ф–50	а.	10,00																												
3	თხრილის შევსება ბალასტით	a ³	1,24																									\Box	\top		
_	ქვიშის ფენის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	a ²	6,00	1			\top		+			\top	1	+	+	+	1	†	T	\vdash				\top	1		+		1		
5	წერილმარცელოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 5 სმ	8 ²	6,00				1					+	1	+	T	T	T							1	1	1			1	\exists	
6	დამიწების კონტურისათვის ხელით ტრანშეის გაჭრა უკუჩაყრით 30X30X18	83	1,62													T															
7	ზოლოვანი ფოლაღის მოწყობა	გრძ.მ.	18,00																										1		
8	მრგვალი ფოლადის მოწყობა დ=18	გრძ.მ.	19,50																												
																						П									
	გ) ელ. სამონტაჟო სამუშაოები																														
1	სპილენძის საღენების მონტაჟი ორმაგი იზოლაციის მქონე ძარღვებით კვეთით; 2X4; 3X4; 32,5; 4X16.		714	1-3 კვირა								The Art				1		, A													
2	DMX-ის საღენის მონტაჟი	გრძ.მ.	350		1			9		7							17			W.	100	200									
3	სანათების მოწყობა საამაგრი ელემენტებით (fixel თეთრი, washer-RGB ან მსგავსი ტიპის)	8-	38,00	მე-4 კვირა																						100	STEEL STEEL				
4	სანათების მოწყობა (flexi წითელი, ან მსგავსი ტიპის)	გრძ.მ.	500,00																					M		S E				122	
5	შემყვან გამანაწილი კარადა ლითონის კორპუსით, ჩამოსაკიდი, ინდ. ნაკრუბი, IP54 დაცვის კლასით, კაბელის ქვემოდან შემოყვანით, კარების დასაკეტი მექანიზმით, 35მმ სიგანის, შემომყვანზე 63ა/2 ავტომატით, სახაზო ავტომატებით 40ა/2-9ც; კონტაქტორი 60ა ან მსგავსტიპის	კომპ.	1,00	მე-2-3 კვირა									Delta Healten			The second second			THE PERSONAL PROPERTY.	THE REAL PROPERTY.		The second second	の一個						-0		
6	მართვის ბლოკის მონტაჟი RGB სისტემისათვის	კომპ.	1,00				1	1			g e				191				18		(10)			1			T		1		
	თავი II - რუსთაველის ხიდი												+												=	+	-	1	+	+	
	ა) სამშენებლო სამუშაოები																					1		36 8	se:m	99 m	106	3054	1		
1	დაშიწების კონტურისათვის ხელით ტრანშეის გაჭრა უკუჩაყრით 30X30X18	θ^3	1,62																		A					-910	713	00		1	
2	ზოლოვანი ფოლადის მოწყობა	გრძ.მ.	18,00				T														1			10	7117	apt	7	8		11	
-	მრგვალი ფოლადის მოწყობა დ=18	გრძ.მ.	19,50													1							-	100	A 10	1	1/2	Sur le	17	7	

	ბ) ულ. სამონტაჟო სამუშაოები				П	П	TT		П		П	T	П	T	T					T		T		
1	სპოლენძის საღენების მონტაჟი ორმაგი იზოლაციის მქონე ძარღვებით კვეთით; 2X4; 3X4; 32,5; 4X16.		867,00	1-3 კვირა										96										
2	DMX-ის სადენის მონტაჟი	გრძ.მ.	480	00	險何	100		41 170			20	X.												
3	სანათების მოწყობა სამაგრი ელემენტებით (wowasher-RGB ან მსგავსი ტიპის)	G.	40,00	მე-4 კვირა																			STATE OF THE PARTY	
4	სანათების მოწყობა (aluminium stip თეთრი ან მსგავსი ტიპის)	გრძ.მ.	132,00																THE R		115			
5	შემყვან გამანაწილი კარადა ლითონის კორპუსით, ჩამოსაკიდი, ინდ. ნაკრები, IP54 დაცვის კლასით, კაბელის ქვემოდან შემოყვანით, კარების დასაკეტი მექანიზმით, 35მმ სიგანის, შემომყვანზე 63 x/2 ავტომატით, სახაზო ავტომატებით 40 x/2-20 ც; სახაზო ავტომატებით 16 x/2-1 ც; კონტაქტორი 60 აან მსგავს ტიპის	კომპ.	1,00	მე-2-3 კვირა							相	THE STREET STREET						STATE OF THE PARTY						
6	მართვის ბლოკის მონტაჟი RGB სისტემისათვის	კომპ.	1,00								100					12								1
	თავი III - თეთრი ხიდი					++	\forall	+	\forall	+		+		+	H	+	+	\forall	+	+	+			+
_	ა) სამშენებლო სამუშაოები					+	+	_		+				+	1	+	+	+	+			+		+
1	დამიწების კონტურისათვის ხელით ტრანშეის გაჭრა უკუჩაყრით 30X30X18	83	1,62												Ħ			П						
2	ზოლოვანი ფოლაღის მოწყობა	გრძ.მ.	18.00			\Box																		
3	მრგვალი ფოლადის მოწყობა დ=18	გრძ.მ.	19,50			\Box						1					1							1
	ბ) ულ. სამონტაჟო სამუშაოები														+				+					+
1	სპოლენძის სადენების მონტაჟი ორმაგი იზოლაციის მქონე ძარღვებით კვეთით; 2X4; 3X4; 32,5; 4X16.		2448	1-3 კვირა		100																		
2	DMX-ის სადენის მონტაჟი	გრძ.მ.	1900	-	Bios					W LS	TE N	E CO	410		100									
3	სანათების მოწყობა საამაგრი ელემენტებით (wolwasher-RGB ან მსგავსი ტიპის)	G-	16,00	W/201792																				
4	სანათების მოწყობა (flexi თეთრი, ან მსგავსი ტიპის)	გრძ.მ.	800,00	მე-4 კვირა															16)	i ingi	(0) (E	191	19 0	and all
4	სანათების მოწყობა (aluminium stip თეთრი ან მსგავსი ტიპის)	გრძ.მ.	230,00																	120	100	1	1018	SEP MI
5	შემყვან გამანაწილი კარადა ლითონის კორპუსით, ჩამოსაკიდი, ინდ. ნაკრები, IP54 დაცვის კლასით, კაბელის ქვემოდან შემოყვანით, კარების დასაკეტი მექანიზმით, 3588 სიგანის, შემომყვანზე 63ა/2 ავტომატით, სახაზო ავტომატებით 40ა/2-24ც; სახაზო ავტომატებით 16ა/2-1ც; ცკონტაქტორი 60ა ან მსგავს ტიპის	კომპ.	1,00	მე-2-3 კვირა									A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH											
6	მართვის ბლოკის მონტაჟი RGB სისტუმისათვის	კომპ.	1,00			++	+	+		H									+	+	+		-	

შპს "გლობალ სერვისი"-ს დირექტორი: ი. ჯიშკარიანი





ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უ**ზრუნველყოფა** საბანკო გარანტია

Nº CPB/16-994628

04/11/2016წ.

ვის: ქალაქ ქუთაისის მერიას

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს გლობალ სერვისი, ს/კ 412671568 (შემდეგ – " მიმწოდებელი") გამოცხადდა გამარჯვებულად წითელი ხიდის, რუსთაველის ხიდის, თეთრი ხიდის და თეთრი ხიდის მიმდებარედ თეთრი ქვების განათების მოწყობის სამუშაოებზე გამოცხადებულ ტენდერში (SPA160016862, ხელშეკრულება N 320, გაფორმდა 01.08.2016წ.) წარმოგიდგენთ საბანკო გარანტიას, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი სახელშეკრულებო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში თქვენთვის მიყენებული ნებისმიერი პირდაპირი ზიანის ანაზღაურება. ამასთან დაკავშირებით,

ვადასტურებთ, რომ:

ვართ გარანტი და ამ საბანკო გარანტიის გაცემით ვკისრულობთ საგარანტიო ვალდებულებას, თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე გადაგიხადოთ საგარანტიო თანხა 10,280 (ათი ათას ორას ოთხმოცი ლარი) ლარის ფარგლებში, მიმწოდებლის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. ამასთან, საგარანტიო ანაზღაურების მოთხოვნა უნდა წარმოგვედგინოს ამ საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში: მოთხოვნის წარდგენის დღედ ითვლება მოთხოვნის უშუალოდ გარანტთან (მის.: ქ. თბილისი, ვაჟაფშაველას გამზ. №3) ჩაბარების დღე; დაუშვებელია მოთხოვნის ელექტრონულად, ფაქსით ან სხვა საშუალებით წარდგენა.

ეს გარანტია წარმოადგენს FRI/16-096602-ის გაგრძელებას და ბალაშია 31/12/2016 -დან 03/02/2017-ის ჩათვლით.

> ქამუნაბე მაია მომსახურენისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი